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 La fábula del Cazador de Dragones 
 
… Se cuenta de un joven chino que dedicó toda su vida a aprender el arte de cazar dragones, 
hasta que estuvo seguro de que ya dominaba todas las técnincas de como cazar dragones. 
En ese momento se dio cuenta de que no habían en el mundo dragones que pudieran ser cazados 
y el joven se dedicó a enseñar como cazar dragones… 
 
As computer scientists we have developed programming languages, have had some success in formally 
describing them and their effects, have encoded enormously complex descriptions of information 
manipulation processes, and have had success in instantiating such processes to carry out such 
impressive jobs as guiding the landing of people on the moon, switching myriads of telephone calls in a 
second and navigating airplanes and rockets at high speeds. In doing all this, we as a community 
have developed considerable instincts, talents and tools for treating processes as tangibles. It seems 
most natural and most promising to harness these instincts, talents and tools to the job of describing 
software development and evolution processes just as we approach classical "programming”. 
Como científicos informáticos hemos desarrollado lenguajes de programación, los 
hemos descripto formalmente, a ellos y a su comportamiento, hemos codificado 
descripciones enormemente complejas de procesos de manipulación de información 
como por ejmplo para guiar la llegada del hombre a la luna, o conectar miles de 
llamadas de teléfono en un segundo o guiar aviones o cohetes a alta velocidad. Al 
hacer todo eso, nosotros como comunidad, hemos desarrollado instintos 
considerables, talentos y herramientas para tratar procesos como elementos tangibles. 
Parece muy natural y muy prometedor aprovechar estos instintos, talentos y 
herramientas al describir procesos de desarrollo y evolución de software como 
cuando hacemos “programación” clásica. 
El parráfo anterior, incluido en su idioma original y traducido por el autor, fue 
tomado del paper SOFTWARE PROCESSES ARE SOFTWARE TOO 
[OSTERWEIL, 1987] que fue inspirador de esta tesis y de todo el trabajo realizado 
durante 2007 y 2008 hacia la certificación CMMI nivel 2 en un centro de desarrollo 
de software de 120 empleados en Buenos Aires, Argentina [CMMI, 
RESULTADOS]. 
OBJETIVO 
DEFINICIÓN, USO Y CERTIFICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO 
 
Esta tesis tiene como objetivo definir una metodología y tecnologías asociadas para 
desarrollar sistemas en un Centro de desarrollo de Software. La metodología fue 
implementada con éxito, durante el 2008, en un centro de desarrollo de reconocido 
prestigio, que consiguió a fin del año 2008 certificar CMMI nivel 2 [CMMI-SW, 
2002]. Esto constituye una confirmación de la aplicabilidad y validez de la 
metodología. 
El proceso de definición de la metodología será llevado a cabo utilizando los mismos 
principios y herramientas que se utilizan para desarrollar un sistema. Debido a que 
esta metodología será concebidad desde su inicio para soportar una certificación, su 
adopción en otro centro disminuiría considerablemente los costos y tiempos que 
implican certificar una norma de calidad. Finalmente, al usar los mismos principios y 
herramientas que se utilizan para desarrollar un sistema, es de esperar que la 
capacitación a desarrolladores del Centro de Desarrollo sea más fácil. 
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GLOSARIO 
Modelo. Un modelo es una vista de un sistema de información [ARLOW, 2005]. Puede verse un 
sistema de información desde los casos de uso que resuelve o los requerimientos que satisface. El 
hecho de hablar de modelos y no de documentación lleva implícitamente a que cualquier cambio 
requiere actualizar todas las vistas o modelos. 
Metodología. Conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de 
software [SOMM, 2002]. Estas actividades son llevadas a cabo por los denominados ingenieros de 
software. 
Proceso de desarrollo de software: Según la IEEE [IEEE], aplicación de un enfoque 
sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del 
software; es decir, la aplicación de ingeniería del software. 
Certificación. Práctica de mercado que garantiza que una organización trabaja con cierto nivel de 
calidad. 
QC: quality control o Control de Calidad es el acto de dirigir, influenciar, verificar y corregir para 
asegurar la adherencia de cierto producto a un diseño o a una especificación [BAS, 2002]. La tarea 
más conocida de QC es testing o prueba del software.  
QA: quality assurance o Aseguramiento de Calidad es el acto de dirigir, enseñar y auditar el proceso 
por el cual se desarrollan productos para proveer confianza respecto a la posible adherencia de un 
producto a una especificación de diseño [BAS, 2002]. La tarea más conocida de QA es la 
auditoría. La presunción en este caso es que un buen proceso controlado produce buenos 
productos. 
CMMI: Capability Maturity Model Integration. Modelo para la mejora o evaluación de los 
procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Fue desarrollado 
por el Instituto de Ingeniería del Software [SEI, 2009]  de la Universidad Carnegie Mellon [CMU], 
y publicado en su primera versión en enero de 2002 [CMMI-SW, 2002].  
SCAMPI: El método SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) es 
un proceso diseñado y desarrollado por el Carnegie Mellon-SEI para ofrecer evaluaciones 
(benchmarkings) de calidad con relación a los modelos Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) [SCAMPI, 2005]. 
SCAMPI Lead Appraiser: Un "SCAMPI Lead Appraiser" (Líder-evaluador SCAMPI) es un 
profesional que ha completado con éxito el proceso de autorización-acreditación de la Carnegie 
Mellon University-SEI que incluye un amplio curriculum formativo y requisitos de experiencia 
profesional, así como superar con éxito una observación "in-situ" ejerciendo como líder de una 
evaluación (appraisal) SCAMPI Clase A en una organización-cliente [SCAMPI, 2005]. 
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PMO Oficina de gestión de proyectos : Es un departamento o grupo que define y mantiene 
estándares de procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una 
organización[PMI]. 
 
Software factory o fábrica de desarrollo: Una organización que desarrolla software 
exclusivamente. En Argentina, después de la crisis de 2001 [ARG, CRISIS], el desarrollo de 
software tuvo un crecimiento sostenido de aproximadamente un 20% anual [NOTICIAS, 
SOFWARE]. La forma de empresa más expandida de la industria informática, en Argentina, es la 
fábrica de desarrollo o centro donde se desarrolla software. Típicamente, una organización con 
analistas, diseñadores, arquitectos, desarrolladores y testers. Algunas veces con una oficina de 
proyecto y un departamento de aseguramiento de la calidad. 
 
SEI: Es un centro de investigación y desarrollo, subvencionado por el estado, que hace 
investigación en ingeniería de software [SEI, 2009].   
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C a p í t u l o  1  
INTRODUCCIÓN 
¿De qué trata esta tesis? 
Certificar CMMI nivel 2 de acuerdo al modelo CMMISW [CMMI-SW, 2002] es una 
actividad normada y precisa, llamada SCAMPI [SCAMPI, 2005], en la que un equipo 
evaluador entrevista a personas de la organización que desea certificar y, principalmente, 
revisa evidencia sobre la forma de trabajar de dicha organización. Esto es, controla la 
evidencia que muestra que la organización realmente aplica el proceso que dice aplicar y 
que cuando no lo hace, registra tales fallas como no conformidades y pone en 
funcionamiento los mecanismos que sean necesarios para corregirlas. 
En general, en una organización con un área de Aseguramiento de la Calidad, existen 
analistas que controlan que se cumpla la metodología. Estas personas chequean la 
aplicación de los procesos y generan no conformidades. Comúnmente, la persona de 
Aseguramiento no deja registro de que auditó un proceso y si lo deja es en forma de 
minuta, si es que la auditoría se hizo en una reunión, o de un documento Word tipo 
checklist. Las no conformidades son generalmente informadas via e-mail que terminan 
almacenados sólo en las carpetas de e-mail de los destinatarios. En consecuencia, la 
evidencia suele estar distribuida en toda la empresa con diferentes formatos y en distintos 
soportes (mail servers, file servers, versionadores). 
El proceso de certificación SCAMPI involucra a un “certificador” (Lead Appraiser) 
quien, luego de estudiar los procesos que la organización dice estar utilizando, comprueba 
que eso es así. Para ello recolecta información entrevistando a personas que trabajan en el 
lugar y pide evidencia (documentos, mails, registros)  [CMMI, APPR]. Estos tres 
elementos, metodología escrita, evidencia y entrevistas, son los elementos que cruza el 
certificador. En primer término busca coherencia entre ellos y después los valida con 
respecto a lo que el modelo CMMI prescribe. Por ejemplo, si la metodología escrita dijera 
que el usuario envía un email al analista con sus requerimientos, mientras que en una 
entrevista un analista dijera que él habla por teléfono con el usuario y, finalmente, la 
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evidencia fuera un documento con los requerimientos, el certificador diría que no hay 
una política de requerimientos instaurada.  
La propuesta de esta tesis es definir una metodología que pueda validarse contra lo 
prescripto por el Modelo CMMI. La forma en la que especifique la metodología debe 
minimizar el esfuerzo de implementación de la misma, de auditoría y certificación. A fin 
de minismizar el esfuerzo de implementación de la metodología se utilizarán en su 
desarrollo las mismas técnicas que se utilizan para construir un sistema [OSTERWEIL, 1987]. 
Finalmente, se proponer aplicar la metodología durante seis meses, adecuarla, 
evolucionarla y certificar CMMI nivel 2. 
El modelo CMMi se divide en veintidós áreas de proceso [CMMI, 1.2]. En particular, 
para el área de proceso  de aseguramiento de la calidad se va a construir un sistema de 
información que deje registro detallado de las distintas actividades. Finalmente, teniendo 
el registro, chequear que un proyecto tenga todas las auditorías correspondientes es 
inmediato. Registrar una no conformidad, escalarla si no se resuelve en función del 
tiempo y registrar su cierre o cancelación son funcionalidades que proveerá  dicho 
sistema.  
A quiénes está dirigido el texto 
El trabajo se encuentra dirigido principalmente a ingenieros de software, profesionales de 
la industria del software, y cátedras universitarias vinculadas al software. 
La documentación aquí contenida puede tomarse como referencia para la adopción de 
prácticas de ingeniería del software acordes al nivel 2 del modelo CMMI-SW. Una 
organización que gestione proyectos de desarrollo de sistemas puede tomar los dos 
artefactos, Modelo de requerimientos y Modelos de casos de uso, y adecuar su 
organización al uso descripto en el segundo. Esto no es un trabajo menor, exige 
capacitar, entrenar, liderar, controlar. Si logra institucionalizar la metodología (que todos 
la usen) siguiendo esos casos de uso tiene resuelto dos de los tres pilares de la 
certificación: metodología escrita, ya que MET es una serie de documentos, y las entrevistas, 
asumiendo que la implantación de MET fue efectiva. El tercer pilar, el faltante, es la 
evidencia de uso.  
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El software generado para el área de aseguramiento de la calidad, cuya especificación y 
principales pantalles se incluyen en este trabajo, puede utilizarse fácilmente en cualquier 
organización que haga proyectos informáticos. El software aporta evidencia: en particular 
para el área de procesos más importante de la certificación: PPQA. Además este software 
contribuye directamente con la meta genérica de nivel 2 y con las prácticas genéricas de 
nivel 2: 
 Meta genérica de nivel 2, GG 2: “Institucionalizar un proceso gestionado”.  
 Práctica genérica de nivel 2, GP 2.8: “Monitorizar y controlar el proceso”. 
 Práctica genérica de nivel 2, GP 2.9: “Evaluar objetivamente su cumplimiento”. 
 Práctica genérica de nivel 2, GP 2.10: “Revisión del estado con los superiores”. 
La experiencia de modelar la metodología como software es inspiradora. Quienes 
desarrollan la metodología sienten la contención que genera hacerlo en un contexto 
conocido (para hacer la metodología se utilizarán: diagramas UML [FOWLER, UML], 
casos de uso [COCKBURN, 2000], especificaciones de requerimientos [SOMMER, 
1998]). El uso concreto de la metodología en proyectos y la certificación validan todo lo 
propuesto. 
Organización del documento 
El material se divide en nueve capítulos que abarcan la totalidad del trabajo de tesis. 
• El capítulo 1. Introducción (el presente) sintetiza los objetivos de la tesis, a quiénes está 
dirigida, y de qué manera se encuentra organizado el material de la misma. 
• El capítulo 2. Presenta el problema mostrando el contexto que da origen al trabajo de 
tesis. Muestra la relevancia y originalidad de la misma 
• El capítulo 3. Estado del arte. Estudio de herramientas utilizadas para gestionar 
proyectos de software y para una certificación. 
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• El capítulo 4. Presentación de MET (METodología de gestión de proyectos), la 
estrategia utilizada para su construcción y las ventajas de hacerlos de esa forma. 
• El capítulo 5. El modelo de requerimientos de MET. Incluye un modelo de dominio, su 
relación con otros sistemas o diagrama de contexto y la lista de requerimientos. 
• El capítulo 6. El modelo de casos de uso de MET. Incluye los perfiles de usuarios de 
MET y la lista de los casos de uso de MET 
• El capítulo 7. Presenta el sistema de registro de auditorías (SRA). Este sistema 
administra toda la evidencia al hacer aseguramiento de la calidad. 
• El capítulo 8. La experiencia de certificar CMMI nivel 2. Documenta las adecuaciones a 
la metodología que tuvieron lugar durante la experiencia de uso. 
• El capítulo 9. Trabajo futuro y posibles extensiones del presente trabajo. Incluye 
también las conclusiones y la comparación de MET y el SRA con el estado del arte. 
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C a p í t u l o  2  
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
En este capítulo se presentan los conceptos principales del problema a resolver por el 
presente trabajo de tesis. El mismo comienza con un breve repaso histórico y una 
presentación de los conceptos principales. A continuación se analiza brevemente la 
situación actual. Finalmente identifica el problema a resolver y presenta la solución 
propuesta en el trabajo indicando su relevancia y originalidad. 
Historia de CMM 
A principios de la década del 90, una firma dedicada al estudio del mercado de 
Tecnologías de Información publica un reporte [THE STANDISH GROUP, 1995] 
sobre el éxito de los proyectos de desarrollo en la industria del software. El reporte, 
basado en encuestas hechas sobre proyectos de software, informaba los siguientes 
resultados estadísticos: 
 El 30% de los proyectos se cancelaban  
 El 54% de los proyectos excedían ampliamente los tiempos y costos estimados  
 El 16% de los proyectos finalizaban exitosamente dentro del tiempo, el costo y 
la funcionalidad prevista  
El Departamento de Defensa de los EEUU, el mayor contratista de software del mundo, 
para tratar de revertir esta situación, funda el SEI (Software Engineering Institute) [SEI, 
2009] en la universidad Carnegie Mellon, con el propósito de estudiar el problema y 
encontrar alguna solución. 
En 1991, el SEI publica el modelo CMM (Capability Maturity Model) [CMM, 1991]. El 
modelo está orientado a la mejora de los procesos relacionados con el desarrollo de 
software, para lo cual contempla las consideradas mejores prácticas de ingeniería de 
software y de management. 
      6
A partir de ese momento, el Departamento de Defensa exige que sus proveedores estén 
certificados en CMM, lo que impulsa a que el modelo tenga una amplia aceptación y se 
convierta en un estándar de facto dentro de la industria del software. 
El modelo CMM original define cinco niveles de madurez dentro de los cuales se puede 
encontrar una organización [CMM, 1991]: 
 Nivel 1 – Inicial: el proceso de software es impredecible, sin control y reactivo. 
El éxito de los proyectos depende del talento de los individuos.  
 Nivel 2 – Repetible: existen procesos básicos de gestión de proyectos (costo, 
calendario, funcionalidad). Los procesos existentes hacen que se puedan repetir 
éxitos en proyectos de similares características.  
 Nivel 3 – Definido: existe un proceso de software documentado y estandarizado 
dentro de la organización. Todos los proyectos utilizan una versión a medida del 
proceso.  
 Nivel 4 – Manejado: la organización recolecta métricas del proceso software y 
de los productos desarrollados. Tanto el proceso como los productos se 
entienden y controlan cuantitativamente.  
 Nivel 5 – Optimizante: existe una mejora continua del proceso software, basada 
en la realimentación cuantitativa del proceso y en la puesta en práctica de ideas y 
tecnologías innovadoras.  
De acuerdo al modelo, la performance en general de una organización mejora 
notablemente a medida que la misma incrementa su nivel de madurez. La figura 1 
muestra de manera conceptual las mejoras en la performance para cada nivel 
contemplando los factores Tiempo y Costo [PAULK, CMM1995]. Conclusiones 
similares se pueden extraer para otros factores como la Funcionalidad y la Calidad. 
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Figura 1 CMM – Objetivos, costos y tiempos 
Variación del rendimiento con respecto a los objetivos fijados 
para los factores costo y tiempo, de acuerdo al nivel de CMM 
de la organización [Paulk et al, 1993]. 
En las organizaciones que se encuentran en el nivel 1, los objetivos generalmente son 
ampliamente excedidos por la realidad  
En las organizaciones que se encuentran en el nivel 2, se establecen objetivos más 
acordes a la realidad.  
En las organizaciones que se encuentran los niveles 3, 4, y 5, existe una menor dispersión 
de la realidad con respecto a los objetivos, y la performance mejora con cada nivel.  
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Algunas de las organizaciones que adoptaron el modelo fueron [SEIR, 2003]: Accenture, 
AT&T, Boeing, Ericcson, Fuji Xerox, Hewlett Packard, Hyundai, IBM, Motorola, Nasa, 
NCR, NEC, PriceWaterhouseCoopers, Samsung, Siemens y United Airlines. 
Luego del éxito alcanzado por CMM, el SEI desarrolló modelos similares para otras 
disciplinas, entre las cuales figuraban la ingeniería de sistemas, la adquisición de software, 
las personas, y el desarrollo integrado de productos [CMMS, 2003]  
A mediados de la década del 90, el SEI decide unificar todos los modelos, embarcándose 
en un esfuerzo que culmina en el año 2002 dando origen a una nueva generación llamada 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) [CMMI, 2002]. 
El nuevo modelo CMMI brinda un marco con una estructura común para todas las 
disciplinas (ingeniería de software, ingeniería de sistemas, desarrollo integrado de 
productos, adquisición de productos, personas) y agrega una nueva forma de 
representación además de la conocida representación por niveles. La nueva forma de 
representación se llama Continua y está orientada a medir la mejora en los procesos de 
manera individual en vez de hacerlo de manera conjunta como la representación por 
niveles [CMMI, 2002]. 
Dentro de esta nueva generación de modelos, el sucesor directo del CMM original es el 
denominado CMMI-SW [CMMI-SW, 2002]. Este modelo presenta una mayor cobertura 
con respecto a las áreas de proceso, y agrega el concepto de representación continua. 
En paralelo con el desarrollo de CMMI, el SEI elaboró un método para la evaluación 
formal del modelo denominado SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for 
Process Improvement) [SCAMPI, 2001]. El método define una serie de reglas para la 
evaluación del modelo, las cuales deben utilizarse para valorar las distintas partes del 
mismo durante una evaluación formal.  
La definición del SEI del SCAMPI es detallada y difícil de leer, sin embargo se puede 
resumir el proceso en las siguientes etapas [PHILLIPS, 2004]: 
      9
- Capacitación previa: Lo prescripto por CMMI es interpretado por el lead appraiser y un 
equipo de evaluación formado por cuatro, cinco o seis integrantes. Para ser parte del 
equipo de evaluación se debe asistir a un curso específico, habilitante y requerido por el 
SEI, para ser team member en una evaluación.  
- La planificación: El Lead Appraiser pide la lista de los proyectos y selecciona tres en los 
que va a focalizarse. A partir de esta selección arma una agenda con los distintos niveles 
de la organización. 
- Las entrevistas y revisión de la evidencia: El Lead Appraiser modera reuniones en las 
que pregunta, para cada área de proceso de nivel dos, las prácticas específicas esperadas 
en ese nivel. Más adelante se muestran las áreas de proceso de nivel dos. 
- La devolución final de hallazgos: El Lead Appraiser presenta los hallazgos a la 
organización. Si la organización cumple con todas las prácticas habrá certificado CMMI. 
 En [SCAMPI] puede verse la definición de SCAMPI del SEI.  
Las áreas de procesos de nivel dos son: 
Administración de Requerimientos (REQM)  
Planificación de Proyectos (PP) 
Control y Monitoreo de Proyectos (PMC)  
Mediciones y Análisis (MA) 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos (PPQA) 
Administración de la Configuración (CM) 
Administración de Acuerdos con Proveedores  (SAM) 
Tabla 2 CMMI – PA’s nivel 2 
 
En síntesis, el modelo CMMI y, en particular, la certificación implica costos altos y plazos 
en el orden de semestres o años, necesarios para la preparación previa a la adopción, para 
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la adopción propiamente dicha y, de llevarse a cabo, para la certificación. El problema se 
ve más acentuado en las organizaciones pequeñas, donde los recursos económicos, 
humanos y temporales suelen ser menores que en las grandes organizaciones. 
 
Enfoque y estrategia 
Los entregables relevantes de esta tesis son: 
- El modelo de requerimientos de MET, la METodología del Centro de Desarrollo. 
Este documento describe que es lo que MET resuelve. 
- El modelo de casos de uso de MET. Este documento describe en que momentos 
de un proyecto hay que hacer algo, quien lo hace y donde. 
- La especificación del sistema SRA, sistema para registro de auditorías, y sus 
principales pantallas. El SRA es el sistema que utiliza el área de Aseguramiento de 
la calidad para registrar y organizar su trabajo. Este sistema es utilizable en 
cualquier fábrica de software que intente certificar nivel dos, ya que el proceso 
que controla y las auditorías que permite hacer son configurables. 
- La experiencia adquirida al certificar, ya que en ese capítulo se expresa que le faltó 
a MET. 
El enfoque, para desarrollar MET, es el mismo que el utilizado para construir cualquier 
producto de software en el centro de desarrollo: conseguir los requerimientos, conseguir 
los casos de uso. Normalmente a esto le sigue diseñar y construir software. En este caso 
mucha parte del software ya esta construido: 
- Administrador de pedidos por parte del usuario. (IT Governance)  
- Adminsitrador de proyectos. (IT Governance) 
- Registro de horas. (IT Governance) 
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- Repositorio de fuentes y documentos. (SVN) 
- Email server. (Microsoft Exchange) 
- Administrador de requerimientos (TRAC) 
 
Relevancia y originalidad de este trabajo 
La certificación es un trabajo que se desarrolla en tres ejes: 
 Evaluación de los procedimientos o procesos o metodología.  
 Entrevista con empleados. 
 Revisión de evidencia.  
 
El objetivo de este trabajo es construir una metodología de desarrollo de software para 
una fábrica de sistemas (en inglés software factory). La metodología será plasmada en dos 
artefactos centrales: el modelo de requerimientos de la metodología, y el modelo de casos 
de uso de la metodología. Estos dos artefactos deberán utilizarse como descripción de la 
metodología de la organización que intenta certificar. La ventaja de usar este enfoque (eso 
es, espeficicar la metodología de la misma manera que se especifica un sistema) a la hora 
de escribir una metodología es la aceptación entre los integrantes de la software factory, 
acostumbrados a tratar con requerimientos y casos de uso en su tarea diaria. Es necesario 
que durante el proceso de evaluación todos los entrevistados tengan muy en claro la 
metodología de trabajo (institucionalización de la metodología). Capacitar a todos los 
empleados de una software factory es un trabajo complejo. Este enfoque reduce esa 
complejidad. 
Una certificación es un proyecto complejo y caro. Esta tesis es relevante porque 
permitiría acortar los plazos sensiblemente. Cualquier organización podría utilizar la 
metodología aquí propuesta y el software aquí presentado y resolver las áreas de procesos 
de CMMI de: 
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 Planificación  
 Estimación 
 Seguimiento 
 Aseguramiento de la calidad 
 Administración de las configuraciones 
(Nota: En algún párrafo anterior teníamos siete áreas para nivel dos. La de métricas es 
propia de lo que quiere medir cada organización y la de administración de proveedores 
puede descartarse en aquellas organizaciones que no le contratan software a proveedores) 
Las contribuciones de esta tesis son las siguientes: 
 Una metodología de gestión de proyectos muy orientada a una certificación 
CMMI nivel 2. 
 Una herramienta de registro de proyectos, seguimientos, auditorías y no 
conformidades. 
 Una evaluación de la aplicabilidad de la metodología y la herramienta en la 
certificación del Centro de Desarrollo.  
Esta tesis es original por el enfoque en la construcción de la metodología como un 
sistema de información.  
Entender que la evidencia para una certificación puede obtenerse a partir de la 
automatización de todos los controles es también una idea original. La idea de construir 
un motor que chequee distintos registros y escale los problemas según un organigrama es 
útil para aplicar a cualquier problema de administración de tareas.  
El proceso de certificación suele hacerse en tres etapas: pre evaluación, adecuación según 
las observaciones de la pre evaluación y certificación. El producto MET fue construido 
para solucionar los problemas detectados en una pre evaluación del Centro de Desarrollo 
de una empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica. 
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C a p í t u l o  3  
HERRAMIENTAS EXISTENTES 
Al momento de realizarse esta tesis y después de buscar en distintos sitios, publicaciones 
y habiendo consultado a una decena de expertos, no encuentro evidencia de una 
metodología escrita con casos de uso.  
Existen metodologías más abstractas que MET (UP [SCOTT, 2002], Scrum 
[SCHWABER, SCRUM] , etc.) y existen, al menos en Argentina, a partir de una 
economía favorable para empresas extranjeras a partir de 2002, muchos centros de 
desarrollo donde cada uno tiene su metodología escrita. Esta aseveración no es producto 
de un trabajo de campo, sin embargo en el sitio del SEI se puede encontrar la cantidad de 
certificaciones por nivel y por país y, en 2008, Argentina fue el país con mayor 
crecimiento en número de certificaciones [CMMI, SAS]. Esto se explica por dos razones, 
los costos bajos en Argentina y la subvención que el gobierno otorga a aquellas 
organizaciones que desarrollan software, requiriendo para esto una certificación de 
calidad reconocida mundialmente. Muchas de las organizaciones que quieren acceder a 
este beneficio certifican CMMI nivel 2. 
Durante la certificación en el Centro de Desarrollo, MET y sus ideas fueron validadas 
con dos evaluadores (lead appraiser)  y con, al menos, cuatro team members que trabajan 
en diferentes consultoras en mejora de procesos. Todos coincidieron en no haber visto 
una metodología escrita como MET. 
En esta sección se investigan productos no comparables con MET, pero que pueden 
tener algún punto de contacto con CMMI, con MET o con el SRA. Existen en el 
mercado herramientas para hacer una evaluación CMMI, existen herramientas para 
gestionar proyectos, existen herramientas para administrar incidentes. Esta sección 
muestra un breve resumen de diversas  herramientas. Algunas de ellas podrían utilizarse 
para registrar proyectos, auditorías y no conformidades, pero son herramientas y no una 
metodología.  
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MET es una especificación de requerimientos y una lista de casos de uso. Esta tesis trata sobre la 
experiencia de hacer MET, muestra MET en su totalidad como anexos ya que es 
utilizable en cualquier centro de desarrollo, especifica el SRA que es el sistema que a la 
hora de hacer MET surgió como necesidad de informatización y finalmente se analiza 
que más hubo que construir para completar la certificación. 
Herramientas para realizar evaluaciones CMMI: 
A continuación se detallan herramientas que sirven para llevar adelante una evaluación. 
El hecho de incluir herramientas que soportan una evaluación es sólo para ver ideas de 
construir software para problemas que tenemos los ingenieros de software y en particular 
cuando queremos certificar CMMI. 
 Es el tipo de herramienta que usaría un evaluador.  
• CMM-Quest: permite efectuar evaluaciones de acuerdo al modelo CMMI-SE/SW en 
su representación continua. La evaluación se limita a asignar valores a los objetivos.  
• IME Toolkit: permite efectuar evaluaciones de acuerdo al modelo CMMI-SE/SW. Las 
evaluaciones consisten en asignar valores numéricos a las prácticas, en base a los cuales 
la herramienta genera puntajes para las áreas de proceso. No brinda soporte para el 
método SCAMPI. No posee guías de asistencia para la evaluación [IME Toolkit, 2003] 
• Appraisal Wizard: soporta evaluaciones para gran parte de los modelos CMM y 
métodos de evaluación propuestos por el SEI a lo largo de la historia (entre ellos, todos 
los CMMI y SCAMPI). Está pensada para cubrir todas las necesidades del método 
SCAMPI, requiriendo amplios conocimientos del mismo por parte del usuario. Requiere 
que el usuario ingrese todos los valores que se asignan en las distintas instancias de 
evaluación (prácticas, objetivos, áreas de proceso) y no cuenta con la capacidad de 
sugerir valores facilitando las tareas de ingreso de datos. Al brindar un soporte tan 
amplio y detallado, la herramienta es compleja de utilizar [Appraisal Wizard, 2003]. 
Herramientas para gestionar proyectos: 
A continuación se detallan algunas herramientas que sirven para gestionar proyectos. Es 
el tipo de herramienta que usa un líder de proyecto. En cualquiera de estas se puede 
modelar una auditoría como una tarea o como un hito de proyecto. Se puede tener 
diferentes nombres de hitos para las diferentes auditorías. Modelar las no conformidades 
es más difícil. Las no conformidades son más parecidas a incidentes y es el tercer tipo de 
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herramientas que vamos a ver. (Recordar que el SRA es la herramienta usada en esta 
experiencia para modelar auditorías y no conformidades) 
• Microsoft Project: Permite gestionar proyectos, esto es administrar tareas en el tiempo, 
su esfuerzo, fechas, recursos, dependencia entre tareas. Se puede modelar cualquier tipo 
de tarea. Desde el punto de vista de generar y registrar evidencia al haber hecho una 
auditoría, una tarea de auditoría en un proyecto hecha al cien por ciento significaría que la 
tarea se hizo. Las no conformidades y la vista de los proyectos desde el punto de vista 
de QA, esto es ver que proyectos tuvieron auditorías, cuales tienen no conformidades 
abiertas, cuales tienen no conformidades resueltas es incómodo o imposible. 
• ITG: Permite gestionar proyectos, registrar horas, registrar incidentes, llevar una carta 
Gantt, hacer líneas bases o fotos de un proyecto a cierto momento. Es una herramienta 
que utiliza el líder de proyecto, la oficina de proyectos y/o el área de soporte porque 
modela incidentes. En ITG se pueden definir templates de proyectos y estos podrían 
tener las auditorías planeadas. La evidencia de la auditoría realizada podría ser la 
existencia de horas asignadas al proyecto desde QA. Esto requiere que el líder de 
proyecto habilite al auditor de QA a cargar horas y es incómodo. Las no conformidades 
pueden modelarse con incidencias. El hecho de usar incidencias, que normalmente se 
utilizan para modelar una falla en producción y un pedido a soporte requiere 
configuración. Además los incidentes no se asocian a proyecto mientras que las no 
conformidades son de un proyecto. Con esfuerzo se puede configurar esta herramienta 
para que funcione como el SRA.  
Herramientas para gestionar pedidos o incidentes: 
A continuación se detallan algunas herramientas que sirven para gestionar incidentes o 
pedidos a un área de soporte o mesa de ayuda. Si uno modela un proyecto como un 
incidente, una tarea como un incidente, una auditoría como un incidente y una no 
conformidad como un incidente se puede utilizar una de estas herramientas. Su 
funcionalidad básica es el registro tipo bitácora. 
• GFORGE: Es una herramienta administrar incidentes, tareas, foros y documentación. 
Es una herramienta open source. Permite planificar liberaciones de versiones y asociarle 
incidentes resueltos. No tiene la posibilidad de planificar auditorías. 
• Remedy Action Request: Es una herramienta para administrar incidentes. Tiene un 
lenguaje propio de programación que permite adecuarla a cualquier necesidad. El 
lenguaje propietario que tiene es muy restrictivo. 
• Bugzilla: Es una herramienta para administrar incidentes. Se integra con la herramienta 
de SCM y permite asociar incidentes a modifciaciones al código. Por ser abierta se 
puede adecuar reprogramándola o programando algún plugin. También puede 
configurarse para, por ejemplo, registrar una auditoría como un incidente.  
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• Trac: Es una herramienta para administrar incidentes muy similar a Bugzilla. Es open 
source, integrable con una herramienta de versionado y también puede configurarse 
para, por ejemplo, registrar una auditoría como un incidente. Sin embargo, en su sitio 
web, Trac se define como una herramienta minimalista para la administración de 
incidentes y recomiendan, sus creadores, usarla como está sin hacerle adecuaciones. 
Conclusiones 
Comparamos una amplia gama de productos que utilizan los ingenieros de software para 
comparar MET y el SRA con sistemas informáticos existentes en la industria. MET no es 
comparable con otras metodologías que estén escritas como requerimientos y casos de 
uso, porque al momento de escribir esta tesis no encontré una metodología escrita de esa 
forma. El SRA es comparable con algunos productos de mercado. 
Con respecto al SRA, ninguna de las herramientas revisadas es específica de QA, ni está 
pensada para adminsitrar auditorías. Algunas de ellas, especialmente las de manejo de 
incidentes, pueden adecuarse. Sin embargo, esas herramientas no están pensadas para 
hacer auditorías y no conformidades. Es decir, el problema principal de las herramientas 
de manejo de incidentes es, como su nombre lo indica, el manejo de incidentes. Si uno 
modela un incidente como una no conformidad, puede ajustarse a estas herramientas.  
En una organización que utilice alguna de estas herramientas, si la organización tuviera 
programadores con el conocimiento para extenderla o configurarla, se debería comparar 
el costo de tal extensión contra el costo de usar el SRA propuesto en esta tesis. 
El software SRA es un software que se utiliza en el area de Aseguramiento de la Calidad 
(QA). En una fábrica de software (software factory) con un sistema para el manejo de 
proyectos y otro para el manejo de incidentes, agregar un software para QA no le agrega 
un nuevo sistema a los integrantes de la software factory. Sólo a los de QA, que 
probablemente utilicen el de gestión de proyectos para saber que proyectos están 
vigentes, para auditarlos, y le registren horas a los mismos cuando lo controlan. 
Como decíamos en el primer párrafo, la idea de escribir los procesos como 
requerimientos y casos de uso, y versionar la metodología en un repositorio, trazarle 
líneas base, versionarla, no tiene comparación con herramientas. 
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C a p í t u l o  4  
MET 
MET (METodología de gestión de proyectos)es un producto desarrollado según el 
método descripto por Craig Larman en [UML&PATTERNS, 2004]. El mismo propone 
escribir los casos de uso, escribir el modelo de dominio y determinar, a partir de los casos 
de uso, el comportamiento de los objetos del modelo de dominio.  
MET está hecho utilizando los lineamientos del proceso unificado [UP, 2003]. El proceso 
unificado propone la utilización de modelos y llama modelos a diferentes vistas del software: 
el software visto desde los requerimientos que resuelve, el software visto desde los test 
que soporta. Esta idea tiene algunas ventajas muy importantes a la hora de desarrollar 
software: 
• La documentación tiene la misma importancia que el software. Es tan importante 
generar una línea de código como un caso de uso. 
• La relación entre los modelos o trazabilidad facilita la mantenibilidad del producto. Un 
cambio, por ejemplo sobre un requerimiento, afecta a los casos de uso relacionados al 
mismo y esto a los elementos del diseño relacionado. 
Los requerimientos de MET se consiguieron a partir de entender el modelo CMMI. 
Dado que el nivel 2 de CMMI tiende a ordenar los proyectos desde el punto de vista de la 
planificación, la estimación, el seguimiento y las auditorías, los requerimientos de MET se 
refieren a esas mismas cuestiones. 
Los casos de uso de MET representan la interacción entre MET y los ususarios de MET.  
El hecho de plantearse los casos de uso ordena y ayuda a comprender quién empieza una 
acción, qué registra y qué hace el sistema (el sistema como el modelo informático que 
uno está tratando de construir). Esto es general a cualquier desarrollo en cualquier 
dominio, pero en este caso es especialmente útil para entender que resuelve esta 
metodología. 
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Debido a que MET se utilizará para certificar CMMI nivel 2, como ya se explicó en el 
capítulo uno, es necesario capacitar a todos los integrantes de la software factory en el uso de 
MET. Una metodología escrita en requerimientos y casos de uso es más fácil de trasmitir 
a ingenieros de software que procedimientos narrados con alguna estructura. 
MET cumple entonces con los requisitos definidos en [SEDORF, 1997] para ser una 
metodología: 
 Está documentada: Los requerimientos y casos de uso de MET documentan 
MET. 
 Es repetible: La definición de MET es independiente del líder de proyecto o el 
usuario que lo pide. Es igual para toda aplicación de la misma. 
 Es enseñable: Está hecha en el idioma de los desarrolladores.  
 Está basada en técnicas probadas: Está definida según CMMI. 
 Ha sido validada: Se utiliza en una organización y se utilizó en un SCAMPI. 
 Es apropiada: Está definida para satisfacer los requerimientos de CMMI nivel 2. 
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C a p í t u l o  5  
MET MODELO DE REQUERIMIENTOS 
Este capítulo presenta un resumen del Modelo de Requerimientos de MET. El mismo 
puede verse como el Anexo I. El formato del modelo de requerimientos es el mismo que 
el de cualquier producto desarrollado en el centro de desarrollo. Tiene las siguientes 
secciones: 
 Objetivo: El objetivo es como máximo una carilla que explica que hace el 
producto. 
 Glosario: El glosario es una lista de términos necesaria para poder leer el 
documento introduciendo vocabulario propio del dominio del problema. 
 Relación con otros productos: Es un diagrama que muestra la relación del 
producto con otros productos. Se explica cada relación y cada producto incluido 
en el diagrama. Este gráfico es útil para entender los límites funcionales del 
producto. 
 Descripción general del producto: Este es un diagrama donde se ven los 
actores que interactúan con el producto. 
 Modelo de dominio: Este diagrama respeta el standard UML y es útil para 
comprender el producto por dentro. 
 Lista de requerimientos: Esta es la lista de requerimientos. Cada requerimiento 
es un párrafo que describe qué resuelve el producto. 
Dado que el modelo de requerimientos se incluye como anexo, en este capítulo sólo se 
incluye el objetivo, se explica el modelo de dominio y se da un requerimiento como 
ejemplo. Las secciones entre líneas son extracciones del anexo. 
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MET Modelo de Requerimientos 
 
Objetivo 
El objetivo de la metodología es definir los procesos para los distintos proyectos llevados 
a cabo en el centro de desarrollo. La metodología debe servir para: 
 Definir un proyecto, es decir definir los roles que participan, los entregables que 
va a generar y la forma de controlarlo. 
 Estimar proyectos, en esfuerzo y fechas de compromiso. 
 Hacerle seguimiento a un proyecto, en lo que respecta a riesgos, avances y re 
estimaciones. 
 Asegurar la calidad de los proyectos 
 Medir los proyectos 
 Definir los entregables de un proyecto, como se versionan y como se agrupan 
en una línea base. 
 Definir la forma de controlar la aplicación de la misma. 
 
Como se ve, en el objetivo se puede entender sobre qué aspectos, de los que podría 
incluir una metodología, va a tratar MET. Si uno hiciera a partir de este objetivo el 
conocido trabajo de subrayar sustantivos y conseguir a partir de ellos objetos para 
modelar un problema, conseguiría una buena parte del modelo de dominio que vamos a 
ver a continuación. 
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MET Modelo de Requerimientos 
Modelo de Dominio 
class Modelo de dominio
Proyecto
Estimación
Componentes
Seguimiento
No conformidades
Auditoría
Linea base Requerimientos
Metricas
Publicaciones
1..*
1..* 1..*
0..*
1..*
1..*
0..*
0..*
 
Figura 3 MET Diagrama de dominio. 
 
El modelo de dominio es un diagrama estándar de UML [UML, OMG] y se define como 
un modelo de clases simplificado. En este diagrama se muestran elementos del dominio 
como Proyecto y Auditoría. Se muestra también una relación de dependencia entre ellos 
sin nombre y mostrando la cardinalidad en un sentido.  
Este diagrama se explica de la siguiente forma: MET modela proyectos que se estiman, 
que tienen requerimientos, que se les hace seguimiento, a los que se les traza líneas base 
sobre componentes, a los que se le publican métricas. Todo esto se audita y si hay no 
conformidades se las publican.  
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MET Modelo de Requerimientos 
 
RFMET001 Administrar especificaciones de requerimientos (SRS) 
Descripción 
Registrar especificaciones de requerimientos (SRS) prescribiendo la forma mediante un 
template y definiendo el lugar donde persistirlo. 
 
 
Este es uno de los trece requerimientos de MET. Todos tienen el mismo estilo. MET 
tiene que prescribir como se escriben los requerimientos de un proyecto y el lugar donde 
se guardan los mismos.  
La lista de todos los requerimientos que resuelve MET puede verse en el Anexo I, MET - 
Modelo de requerimientos. 
      23
C a p í t u l o  6  
MET MODELO DE CASOS DE USO 
Este capítulo presenta el Modelo de Casos de Uso de MET, el mismo tiene las mismas 
secciones que cualquier producto desarrollado en el centro de desarrollo. Es el artefacto 
más importante de MET. La lista de casos de es la columna vertebral de la capacitación 
dictada a todos los empleados del centro de desarrollo. Los casos de uso de auditorías 
muestran en que puntos se controla objetivamente la adhesión a MET. 
Un template para casos de uso describe el formato y las secciones del documento. En 
nuestro caso, en el template se incluyen guías para que el analista escriba casos de uso 
apropiados. Para más información sobre como escribir casos de uso, ver [COCKBURN, 
2000] y [BRAMBLE, 2001].  
Al igual que en el capítulo anterior, no se incluyen todo el documento. A continuación 
veremos que secciones tiene un modelo de casos de uso, para poder leer el anexo si fuera 
de interés del lector entender MET al detalle. 
Un modelo de casos de uso tiene las siguientes secciones: 
 Breve descripción funcional: Esta sección es una descripción que explica al 
lector, en una carilla, qué uso va a tener el sistema. 
 Diagrama de Casos de Uso: Este es el único diagrama prescripto por UML 2.0 
para casos de uso. El mismo establece que cada caso de uso se dibuja como una 
elipse, los actores como el dibujo de una persona que hace un niño de jardín de 
infantes y entre un actor y un caso de uso se dibuja una línea que significa que ese 
actor inicia ese caso de uso. Además, entre los casos de uso puede haber una 
relación de uso o extensión, para poder agrupar porciones de casos de uso que se 
repiten. 
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 Orden común de ejecución de Casos de Uso: Este diagrama no es estándar 
de UML y es un tema controversial en el centro de desarrollo. Los casos de uso 
no deberían tener orden (según la teoría), sin embargo hace algunos años, cuando 
decidimos qué escribir en un modelo de casos de uso, nos pareció interesante 
incluir este diagrama porque ayuda mucho a entender el problema que se está 
modelando. 
 Referencias: Esta sección incluye referencia a objetos físicos como direcciones 
http, file servers, etc. 
 Descripción de Casos de Uso: Esta es la lista de casos de uso y cada uno se 
describe en una tabla de estímulo del actor, respuesta. El hecho de usar tablas no 
es ningún estándar de mercado ni hay dos organizaciones que escriban sus casos 
de uso igual. UML no prescribe nada al respecto ya que es un estándar para hacer 
diagramas. En el Centro de desarrollo nos pareció la mejor forma de hacerlo. 
Entre otras alternativas, analizamos la posibilidad de usar una narración, un 
diagrama de estados UML o un pseudo algoritmo. 
 
A continuación se incluye la breve descripción funcional, el orden común de ejecución de 
los casos de uso y un caso de uso a modo de ejemplo. El documento completo se incluye 
en esta tesis y es el Anexo II. 
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MET Modelo de Casos de uso 
 
Breve descripción funcional 
El modelo de casos de uso de MET tiene por finalidad identificar el conjunto de 
actividades desarrolladas en el Centro de desarrollo al gestionar proyectos. Estas 
actividades se dictan desde el área de Calidad con el objetivo final de estandarizar los 
procesos de gestión aplicando el concepto de Calidad Total, generando acciones a 
realizar, registros de las actividades realizadas, control sobre el cumplimiento de los 
procedimientos y registros sobre el control realizado. 
 
La breve descripción funcional es breve pero se desprenden, a partir de ella, algunos 
comentarios. El primero es que MET fue elaborado en el área de calidad o quality 
assurance. Esto no es así en todas las empresas. A mi juicio, la mejor manera de hacerlo 
es teniendo un grupo encargado de la metodología o SEPG (Software Engineering 
Process Group) que sea el dueño del proceso mientras que calidad controla su aplicación 
o adherencia al mismo. 
También es llamativa la referencia a Calidad Total y esto es explicable analizando a 
quienes hicimos MET. Uno soy yo, el redactor, que hice mis primeras herramientas en 
calidad con Total Quality Management (TQM), y el otro, el revisor, es un analista que 
hizo cursos de TQM y es Green Belt Six Sigma. Estas son técnicas o modelos 
estrechamente relacionados con el aseguramiento de la calidad en una empresa, pero 
están fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, mi intención es mostrar el 
documento tal cual está por dos razones: como evidencia del trabajo hecho y para 
reutilizarlo.  
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MET Modelo de Casos de uso 
 
Orden común de ejecución de Casos de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 MET Orden común de ejecución de Casos de Uso. 
 
Este diagrama muestra el ciclo de vida de un proyecto. El mismo se inicia como una 
petición de un cliente, luego el área de infraestructura crea un repositorio para el mismo y 
QA controla tal tarea. 
Una vez aceptada la petición, el jefe de proyecto la estima y QA controla la estimación. 
Después el jefe de proyecto escribe los requerimientos y planifica y, nuevamente, QA 
controla. Durante la ejecución del proyecto hay actividades de seguimiento y auditoría 
desde QA de las mismas. También hay una actividad de QA de QA o auditoría de 
auditorías. Esta es una práctica evaluada por el modelo CMMI, es decir, hay que auditar 
que se hagan las auditorías. 
uc MET
Iniciando la Gestión 
de Una Petición
Estimando una 
Petición
Documentando 
Requerimientos del 
Proyecto
Planificando un 
Proyecto
Realizando 
Seguimiento a un 
Proyecto
Generando 
Repositorio para la 
Petición / Proyecto
Auditando Creación 
del Repositorio
Auditando 
Estimación
Auditando 
Planificación
Auditando 
Requerimientos del 
Proyecto
Auditando 
Seguimiento de un 
Proyecto
Auditando Auditorias
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MET Modelo de Casos de uso 
Descripción de Casos de Uso 
CU01. Iniciando la Gestión de Una Petición 
Breve descripción. 
La petición es el disparador que da origen a un proyecto, el siguiente caso de uso permite 
conocer de manera detallada las acciones correspondientes al inicio de gestión de una 
petición. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
PMO Oficina de Proyectos 
SGP Sistema de Gestión de Proyectos 
 
Precondiciones     
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición por parte de un cliente. 
PRE2 El JP determinado por la PMO recibió un e-mail con el ID de la petición. 
PRE3 La petición esta en estado Pendiente de aceptación. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Accede a la petición 
PMO Confirma aceptación en SGP. 
Identifica el Origen 
Analiza la petición 
SGP 
La petición queda pendiente de 
Estimación. 
Acepta la Petición 
Comunica a la PMO la 
aceptación 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 La petición queda pendiente de estimación. 
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Flujo Alternativo 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Accede a la petición 
PMO Confirma el rechazo en SGP. 
Identifica el Origen 
Analiza la petición 
SGP La petición queda Rechazada 
Rechaza la petición 
Comunica a la PMO el 
rechazo 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 La petición queda rechazada. 
 
 
Este caso de uso modela el inicio de un proyecto. El caso de uso tiene una breve 
descripción para ayudar al lector a entender el caso de uso. Tiene actores y, en este caso, 
tiene un actor o sistema donde se modela la respuesta, a veces en la oficina de proyectos 
(PMO), a veces en el sistema de gestión de proyectos (SGP).  
El caso de uso tiene precondiciones, poscondiciones y flujos alternativos. Este caso de 
uso, si bien parece sencillo prescribe una cantidad importante de pasos en el ciclo de vida 
de un proyecto. Todo empieza con una petición, el jefe de proyecto es definido por la 
Oficina de Proyecto, el Jefe de Proyecto puede aceptar o rechazar la petición.Parecen 
cosas sencillas, pero son fundamentales para el funcionamiento de un Centro de 
Desarrollo. El lector en este momento, de trabajar en un lugar donde se desarrolla 
software, debería preguntarse: cómo empieza un proyecto, como se asigna el responsable, 
tengo registrados todos los prospectos o candidatos a proyectos, todos los proyectos, los 
rechazados. Independientemente de la certificación, poder contestar alguna de estas 
preguntas o la mayoría, parece ser importante en una casa que desarrolla software. 
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C a p í t u l o  7  
EL SRA (SISTEMA DE REGISTRO DE AUDITORÍAS) 
EL SRA es el sistema de registro de auditorías y modela las actividades de QA. Para 
entender la funcionalidad del mismo, y en coherencia con el trabajo hecho en esta tesis, 
vamos a ver los casos de uso del SRA. A diferencia de lo hecho para MET, en esta 
sección sólo se enumerará la lista de casos de uso. El desarrollo del SRA como producto 
abierto no es parte de esta tesis, sin embargo en la UNLP, hay una tesis de grado en 
desarrollo para hacerlo. 
Al mostrar la lista de casos de uso que resuelve el SRA se puede entender su 
funcionalidad. Además se incluirán algunas pantallas del mismo, dado que el SRA existe y 
está en funcionamiento en el Centro de Desarrollo y es propiedad del Centro de 
Desarrollo. Al igual que con MET, el hecho de automatizar las actividades de calidad en 
un sistema y escribir el análisis de dicho sistema ayuda a comprender el problema, a 
capacitar a nuevos analistas de QA y a dejar evidencia para mostrar en una certificación o 
para distribuir tareas y que un analista pueda continuar el trabajo hecho por otros. 
El hecho de que el SRA exista y esté en funcionamiento es una demostración empírica de 
su utilidad. El hecho de usar la evidencia generad por el SRA en una evaluación y que 
esta evaluación reconozca la efectividad de dicho sistema le da sentido a la idea de 
desarrollarlo y usarlo. Por ser un producto del Centro de Desarrollo, el software no 
puede incluirse como uno de los entregables de esta tesis. 
Los casos de uso como el consultando próxima auditoría (CU04) o agendar una auditoría 
(CU022) automatizan tareas propias del trabajo de QA. Un proyecto que está en 
ejecución, por ejemplo, cada quince días tiene una tarea de seguimiento. Esta tarea hay 
que auditarla y para eso el analista puede agendarse la auditoría o puede sugerirselo el 
sistema. 
El SRA genera evidencia del trabajo realizado en SQA. Si revisamos la definición de la 
IEEE del aseguramiento de la calidad: 
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“Una guía planificada y sistemática de todas las acciones necesarias para proveer la evidencia adecuada de 
que un producto cumple los requerimientos técnicos establecidos. 
Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso por el cual un producto es 
desarrollado o construido.” [IEEE, 1990] 
También podemos ver otras definiciones como la del SEI: 
“El aseguramiento de la calidad del software provee claro control del proceso que está siendo usado por el 
proyecto y del producto que se está construyendo.” [PAULK, CMM1995] 
Y finalmente una definición que se ajusta muy bien a lo que resuelve el SRA. Schulmeyer 
y McManus definen SQA como 
“Las actividades sistemáticas que proveen evidencia de la capacidad o disponibilidad de uso del producto 
de software total.” [SCHUL, 1992] 
Veamos entonces la lista de casos de uso. 
Casos de uso de SRA 
CU01. Dando de alta un proyecto 
Permite crear un nuevo proyecto con los datos de la petición que ha sido estimada 
o aceptada. 
 
CU02. Monitoreando un proyecto 
Permite ver en una lista los proyectos en gestión y los finalizados. 
 
CU03. Modificando un proyecto 
Permite modificar datos de un proyecto. 
 
CU04. Consultando la próxima auditoría de un proyecto-Pendiente 
Permite consultar la próxima auditoría de un proyecto. A partir de que se crea un 
proyecto en SRA comienzan las auditorías, dependiendo del avance que tenga el 
proyecto cada auditoría tiene que realizarse a tiempo. Esta consulta pretende 
anticiparnos e informarnos la próxima auditoría a realizar en cada proyecto. 
 
CU05. Dando de alta un empleado 
Permite crear un nuevo empleado del Centro de desarrollo. 
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CU06. Consultando empleados 
Permite ver en una lista todos los empleados del Centro de desarrollo. 
 
CU07. Modificando un empleado 
Permite modificar datos de un empleado. 
 
CU08. Dando de alta un aspecto 
Permite crear los aspectos que sirven para describir a las no conformidades que 
pueden tener los proyectos. 
 
CU09. Consultando un aspecto 
Permite ver en una lista todos los aspectos que sirven para auditar proyectos y 
pueden generar no conformidades. 
 
CU010. Modificando un aspecto 
Permite modificar datos de un aspecto. 
 
CU011. Dando de alta un tipo de auditoría 
Permite crear los tipos de auditoría que sirven  para auditar las peticiones. En su 
creación se tiene en cuenta el estado de la petición. 
 
CU012. Consultando un tipo de auditoría 
Permite ver en una lista todos los tipos de auditorías. 
 
CU013. Modificando un tipo de auditoría 
Permite modificar datos de un tipo de auditoría. 
 
CU014. Auditando un proyecto 
Permite auditar uno o más proyectos en gestión. 
 
CU015. Registrando una no-conformidad 
Permite asociar no conformidades que surgen al auditar uno o más proyectos en 
gestión. 
 
CU016. Escalando una no-conformidad 
Permite escalar o notificar a los responsables del proyecto cuando una o varias no-
conformidades están sin solución o abiertas durante el lapso de tiempo que tienen 
de acuerdo al tipo de auditoría. 
 
CU017. Cerrando una no-conformidad 
Permite cerrar una o varias no-conformidades de proyecto/s. 
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CU018. Realizando la auditoría de auditorías 
Permite realizar un meta control de todas las auditorías realizadas a los proyectos. 
 
CU019. Configurando orígenes 
Este caso de uso prevé que se configuren los distintos orígenes válidos de un 
proyecto. 
 
CU020. Tipos de proyecto 
Este caso de uso prevé que se configuren los distintos tipos de proyectos válidos. 
 
CU021. Configurando nivel de escalas 
Este caso de uso prevé que se configuren los distintos niveles de escalas que se 
usan al escalar. 
 
CU022. Agendando auditorías 
Este caso de uso permite agendar auditorías y disparar un aviso o alarma 
recordando la auditoría a realizar. 
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Pantallas de SRA 
 
El SRA es el sistema que utiliza el auditor de QA. El auditor llega a la mañana y abre la 
lista de proyectos. En esta lista, aparecen en rojo los proyectos que tienen no 
conformidades pendientes. 
La siguiente es la pantalla que muestra la lista de proyectos. Estos son todos los proyectos 
auditables desde el SRA. En esta pantalla se pueden ver las distintas acciones que se 
pueden hacer en el sistema. El Panel de control muestra la lista de proyectos, mostrando 
para cada uno el estado en el que está, la descripción del mismo, un código interno, la 
fecha que se dio de alta y quien es el jefe de proyecto.  
 
Figura 5 SRA Lista de proyectos 
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Al elegir un proyecto en particular se puede obtener las auditorías que tiene y las no 
conformidades que tiene. La siguiente es la pantalla que muestra las auditorías hechas en 
cada etapa y las no conformidades levantadas.  
 
Figura 6 Lista de auditorías, no conformidades y niveles de 
escala 
El SRA automatiza las tareas de un auditor de calidad. Cada vez que empieza un nuevo 
proyecto, se da de alta en SRA. Esto genera un directorio en SVN, el sistema versionador 
para generar la información del proyecto. A cada paso del proyecto, el analista de QA se 
entera y le hace la auditoría. De haber algo no conforme a lo esperado, según prescribe 
MET, el auditor genera una no conformidad. La conformidad le llega por email al jefe de 
proyecto. Al tiempo, el auditor controla y si no encuentra solución de la misma, le llega al 
gerente y finalmente se trata en el comité de dirección.  
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El SRA es un buen lugar, como software, para configurar tareas automáticas. Por ejemplo, 
cuando se acepta un proyecto, se elabora un plan, en el plan se completa una tabla con la 
lista de fechas y artefactos a liberar en esa fecha. El auditor de QA, se agenda estas fechas 
para ir un día después a ver si al liberar, generaron en la carpeta salida los paquetes a 
entregar. Un proceso que busque estas tareas de control de liberaciones agendadas, que le 
avise a soporte que se libera un cambio, puede automatizar el aviso a soporte de una 
liberación. En ese sentido, el SRA puede servir para automatizar tareas a partir de eventos 
de proyectos. 
      36
 
La siguiente pantalla muestra la lista de no conformidades abiertas. Las no conformidades 
se escalan en tres niveles para su resolución. Se notifican al jefe, luego al gerente y luego 
al comité de dirección. 
 
Figura 7 SRA Lista de no conformidades abiertas 
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C a p í t u l o  8  
LA EXPERIENCIA DE CERTIFICAR CMMI NIVEL 2 Y LA IMPLANTACIÓN 
DE MET 
Este capítulo resume la experiencia de certificar e intenta revisar la historia de cómo se 
hizo MET, ver qué le pasó a MET en cada evaluación (si hubo que adecuarla, si los 
empleados hicieron referencia a MET, si aparecieron nuevos artefactos). Al igual que 
cualquier producto informático, hubo que desplegar, instalar o implantar MET. El detalle de 
la implantación se cuenta en este capítulo. 
La certificación en el centro de desarrollo tuvo tres etapas. Una primera evaluación, de 
nombre PMAM, donde la P es la inicial de la empresa que hizo la evaluación y MAM 
quiere decir Multipurpose-Assessment Method.  
Durante la evaluación el evaluador califica cada área de proceso. Para hacer esto el 
evaluador entrevista empleados del centro de desarrollo, revisa evidencia y  revisa la 
metodología. Durante un PMAM, que es un método propio de la consultora, se obtienen 
calificaciones en colores que indican el estado de esa área. 
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PMAM 1 (7 de Septiembre de 2007)  
El cuadro que refleja el resultado de esta evaluación es el siguiente: 
 
Figura 8 Resultado PMAM 7 de Septiembre de 2007 
Y el significado de los colores es el siguiente: 
 
 
 
Figura 9Significado colores PMAM 
Como se ve, los mayores problemas estaban en PPQA. Y las observaciones o findings de 
PPQA fueron las siguientes: 
 O1: No se evidencia la actividad de evaluación de procesos contra estándares.  
 O2: A excepción de revisiones de código fuente (CheckStyle) no se evidenciaron 
revisiones de adhesión a estándares de otros productos de trabajo (ej Diseño) 
 O3: No se evidenció la comunicación de no conformidades de evaluación de 
proceso, ni su seguimiento hasta el cierre. 
Estas observaciones son muy pocas pero muy contundentes. No había ni estándares ni 
chequeo contra los estándares. 
PP    PMC   SAM     REQM        CM    MA   PPQA 
Sep 2007 
4 Institucionalizado 90%-100% 
3 Implementado 61%-89% 
2 Definido 41-60% 
1 En curso 21-40% 
0 Evidencia insuf. 0-20% 
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Esta evaluación dio origen a MET y al SRA. MET como metología, inexistente hasta ese 
momento, y el SRA como sistema que ayudaría a mejorar PPQA. 
Implantación de MET 
El primer trabajo fue escribir MET. Este fue un trabajo de un equipo chico, dos 
personas: un redactor y un revisor. La primera versión de MET fue presentada a un 
grupo pequeño de cinco integrantes del Centro y a la dirección. Hubo pequeñas mejoras 
a partir de estas dos presentaciones y la versión de MET de diciembre de 2007 estaba 
lista para ser desplegada en el centro de desarrollo.  
Al mismo tiempo, estaba desarrollada la primera versión del SRA1 y  para hacer auditorías 
de existencia de los tres entregables más sencillos de un proyecto: el plan, los 
requerimientos y la estimación.  
El primer hito importante en la implantación de MET fue capacitar en una sesión de dos 
horas a cada integrante del centro de desarrollo. Lograr que entendieran la metodología, 
sus entregables y sus puntos de control. Al mismo tiempo, se publicó en una wiki interna 
una sección correspondiente a metodología de proyectos.  
Implementamos un proceso de chequeo nocturno de proyectos, copiando la idea de las 
metodologías ágiles conocida como nighty builld. Este chequeo valida todas las noches 
que cada proyecto tenga la documentación correspondiente. Además elabora un informe 
que se publica en la wiki detallando para cada proyecto cuantas auditorías tiene, cuantas 
no conformidades, quien es el responsable, un link a la documentación. 
A medida que íbamos usando la metodología, íbamos adecuándola. Tuvimos que hacer 
tailoring, es decir adecuarla a diferentes tipos de proyectos. No es lo mismo un desarrollo, 
que una consultoría o que un pedido de estimación. Estos tres tipos de peticiones existen 
en el Centro de Desarrollo. Una consultoría se estima, se le hace seguimiento, genera un 
informe, pero no genera software. Un pedido de estimación es un presupuesto. Si bien la 
                                                 
1 En esta tesis se incluye la especificación del SRA y las principales pantallas del mismo, pero no el SRA ya que es 
propiedad del Centro de Desarrollo. Una versión open source del mismo se desarrolla como tesis de grado en la UNLP. 
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certificación aplica a proyectos de desarrollo, nos pareció útil modelar estos casos de 
negocio, ya que parte de nuestro día a día es presupuestar soluciones informáticas.  
Tuvimos que ajustar los tiempos para hacer auditorías. Al principio auditábamos a los 
tres días de acptada la petición, por ejemplo, pero se nos superponían las etapas. 
Cambiamos los puntos de control y agregamos auditorías y tareas automatizables en 
algunos puntos importantes como la generación de líneas base, esto es guardar una foto de 
estimación, requerimientos y plan al momento de la aceptación por parte del cliente.  
Y todo esto tuvimos que comunicarlo periódicamente a todo el centro. A veces por mail, 
a veces con capacitaciones en aula, especialmente para jefes de proyectos, que son claves 
en un proceso de mejora hacia nivel dos de cmmi. A veces lo hicimos con capacitaciones 
asistidas por computadora (e-learning). 
PMAM 2 (8 de Agosto de 2008) 
Después de casi un año, de desarrollar MET, de capacitar a todo el Centro de desarrollo 
hicimos una segunda evaluación. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Resultado PMAM 8 de Agosto de 2008 –Implementado en 
todas las áreas – Cumplimiento entre el 61% y el 89% 
 
Como se ve, la evaluación mejoró. Sin embargo hay observaciones que hacen que el 
verde sea claro y no oscuro. En particular las dos siguientes: 
 OG1: Si bien existe la política de seguir MET y existen distintos lineamientos 
sobre cómo ejecutar y planear los   procesos, no se han documentado políticas 
específicas para los distintos procesos bajo evaluación. 
PP    PMC   SAM     REQM        CM    MA   PPQA 
Ago 2008 
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 OG4: No se evidencia la definición del alcance de roles y responsabilidades para 
los roles de algunos procesos específicos (Encargado de Gestión de la 
Configuración, Auditor Aseguramiento de Calidad, Responsable de Métricas). 
Esto hizo que tuviéramos que definir dos documentos nuevos, que demuestran que 
MET no es suficiente documentación del proceso. Los tres documentos fueron lo 
siguientes: 
 Políticas: Un documento con políticas. Para entenderelo, esta es un ejemplo de 
una de las políticas incluidas en tal documento: El centro de desarrollo entiende 
con el término Proyecto a toda actividad que comienza con una solicitud de 
solución informática o de servicio, que se estime en tiempo y esfuerzo, que se 
planifique y que se controle, esta solicitud puede o no alcanzar componentes de 
software. 
 Planes: Un documento intermedio entre las políticas y MET. Más abstracto que 
MET y más concreto que el de políticas. Aquí un ejemplo de lo que se enuncia en 
el plan: “Se planifica la asignación de tareas por medio de ticket en la herramienta 
TRAC.” 
 Roles: Un documento donde se describen los roles en la organización. Por 
ejemplo: Jefe de Proyecto - El Jefe de proyecto es la persona responsable de la 
planificación y gestión de un proyecto. Forma un equipo de trabajo y designa 
responsabilidades a los integrantes del mismo. Su Rol Principal es que cuenta con 
las principales funciones de toma de decisiones, supervisión,  seguimiento y 
control de las actividades realizadas durante el ciclo de vida de un proyecto, 
designando responsables a nivel operativo para la gestión. Define y aprueba 
planes de gestión, estima tiempo y esfuerzo, apoya y alienta la consolidación y las 
políticas definidas.  
Estos tres documentos, políticas, planes y roles son sencillos de hacer y es un ejercicio 
interesante dejar plasmar definiciones generales que están en la cabeza de algún director o 
fueron escritas una minuta de una reunión en un documento de políticas, por ejemplo. 
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Hubo también otras observaciones, pero la más difícil de resolver tiene que ver con la 
trazabilidad entre requerimientos y productos de software. Las observaciones son las 
siguientes: 
O1: No siempre se evidencia la revisión de requerimientos por parte del equipo interno 
de proyecto. 
O2: No todos los proyectos tienen release notes, por lo que se perdería  parte de la 
trazabilidad. Definir en qué proyectos es obligatorio. 
O3: No se evidencia que se revise si hay inconsistencias entre requerimientos y planes. 
Esto quiere decir que no gestionábamos nuestros proyectos por requerimientos. Para eso 
tuvimos que resolver algunos puntos que no tienen que ver con MET sino con qué hacer 
para saber a mitad de un proyecto que requerimientos están listos y cuáles no y además 
saber el impacto de un requerimiento en el software y dado un componente de software 
poder llegar a qué requerimientos afecta. Este punto, según un panel hecho en el 
SEPGLA 2008, en Mar del Plata, es el punto de más consultas al SEI. Qué significa 
trazabilidad. 
Lo más relevante para esta tesis es que MET resolvió la metodología escrita y el SRA 
aportó toda la evidencia requerida sobre auditorías y no conformidades.  
SCAMPI (19 de Diciembre de 2008) 
Finalmente el 19 de diciembre certificamos CMMI nivel 2,[CMMI, RESULTADOS]. 
Aparte de observaciones, el proceso revela fortalezas y, para alguien que ha participado 
en evaluaciones, una fortaleza es un motivo de orgullo en la organización y las fortalezas 
suelen ser pocas. Las fortalezas fueron tres: 
 El uso de TRAC para gestión de requerimientos y trazabilidad 
 El SRA para automatizar la tarea de QA 
 La PMO para planificación y seguimiento de proyectos. 
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El segundo punto es relevante para esta tesis. El hecho de automatizar con herramientas 
informáticas el proceso de desarrollo o alguna parte de él mereció un reconocimiento en 
una evaluación formal. 
Un reconocimiento no formal y que es muy relevante para este trabajo es el comentario 
de todos los team members sobre la coherencia entre todos los entrevistados con 
respecto a MET. Esto es una demostración empírica de que la metodología fue aceptada 
y está institucionalizada. En CMMI esto quiere decir que todos los integrantes de la 
organización conocen y siguen la metodología. 
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C a p í t u l o  9  
TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES 
En este capítulo se detallan las distintas posibilidades de trabajo futuro y se incluye una 
sección con conclusiones. 
Consolidar y continuar el desarrollo del SRA 
El SRA existe y se utiliza en el Centro de Desarrollo. Está hecho en PHP y en el capítulo 
dedicado al SRA se pueden ver algunas pantallas del mismo. Hacerlo genérico y como un 
producto cerrado e instalable es un trabajo posible y que actualmente es parte de una tesis 
de grado en la UNLP.  
Para comprender esto veamos un ejemplo de lo que quiere decir hacerlo fácilmente 
extensible. Hoy el SRA del centro de desarrollo interactúa con SVN y desde el SRA, por 
ejemplo, se da de alta al iniciar el proyecto el repositorio en SVN. Hacer que el SRA 
pueda funcionar con otro versionador o que pueda configurarse el comando a generar 
para crear el repositorio harían del SRA un producto genérico. 
Además, hacer de un software ad-hoc o a medida un producto (que tenga manuales de 
usuario, de instalación, de configuración, extensible, instalable, etc.) es un trabajo cuyo 
esfuerzo es de un orden de magnitud mayor (diez veces más) y suele ser, erróneamente, 
minimizado. 
Además, el SRA debería ser utilizable en cualquier software factory, independiente de 
MET. Este acomplamiento debería ser revisado y evitado al extender el SRA. El SRA 
debería servir para auditar cualquier metodología, para modelar la relación entre el flujo 
de tareas del auditor (workflow). 
Evolucionar MET para CMMI nivel 3 
El camino natural después de certificar nivel 2, es certificar nivel 3. Para eso habría que 
adecuar MET, extendiendo los requerimientos para nivel 3. El nivel 3 tiene muchas áreas 
de procesos: 
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 RD: Requiremente development 
 TS: Technical solution 
 PI: Product integration 
 VER: Verification 
 VAL: Validation 
 OPF: Organizational process focus 
 OPD + IPPD: Organizational process definition 
 OT: Organizational training 
 IPM+IPPD: Integrated project management 
 RSKM: Risk management 
 DAR: Decision analysis and resolution 
En una evaluación preliminar efectuada por el lead appraiser se observó que tales áreas 
de proceso no son actualmente cubiertas por MET a excepción de OPD + IPPD.  
Programar MET para CMMI nivel 2 
Programar MET para CMMI nivel 2 sería continuar el ciclo normal de desarrollo según los 
estándares del Centro de Desarrollo para hacer productos y hacer un diseño (modelo de 
diseño, modelo de clases y modelo de datos), desarrollar un sofware, hacer manuales de 
instalación, operación, usuario y configuración.  
Incluir en este sistema todo el software para una software factory. Un sistema como el 
SGP (el Sistema que se utiliza para la Gestión de Proyectos), para hacer proyectos, 
registrar horas o buscar algún sistema open source para esto (Hoy en el centro de 
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desarrollo se usa ITG y no es extensible ni integrables). Como en cualquier empresa en el 
Centro de Desarrollo hay múltiples sistemas y no están integrados. Por ejemplo, cuando 
en el Sistema de Gestión de Procesos se acepta una petición, le llega un mail a la QAO 
(oficina de QA)  y uno de los integrantes da de alta el proyecto en SRA.. Para una 
integración adecuada, el SGP debería permitir ejecutar procesos ante eventos y el SRA 
debería tener un servicio para dar de alta un proyecto. Esta es una integración posible. 
Construir un sistema es hacer todas las integraciones o hacer un sistema único. O evaluar 
cuando hacer o usar algo existente. Por ejemplo, hacer algo como SVN no parece tener 
ningún sentido ya que es estándar de mercado, estable, open source. En el Centro de 
desarrollo usábamos un sistema propietario de una gran empresa de software a nivel 
mundial y decidimos reemplazarlo por SVN. 
Conclusiones 
MET se construyó utilizando técnicas que sirven para construir software. Esto era una 
idea interesante y desafiante, pero en septiembre de 2007 parecía un juego de palabras 
con problemas de autoreferencia. Construirla fue sencillo, dada la experiencia de quienes 
la hicimos a la hora de especificar problemas de negocio. En este caso el negocio era el 
negocio del Centro de Desarrollo: hacer software.  
MET se comunicó en diez sesiones a grupos de aproximadamente quince personas. La 
aceptación fue relativamente buena (sabemos de la renuencia natural de los informáticos, 
nombre genérico para analista, programadores, arquitectos, testers, líderes de proyecto, 
analistas de soporte, etc. a cualquier tipo de metología o proceso) y eso quedó explícitamente 
reflejado durante las entrevistas llevadas acabo por el equipo evaluador durante el 
SCAMPI. 
El SRA fue una de las fortalezas marcadas en la evaluación. Este es un detalle no menor, 
ya que un evaluador, que tiene unas decenas de evaluaciones por año, ve muchos centros 
de desarrollo y muchas herramientas como para que decida, en una evaluación de 
madurez, recalcar la importancia de una herramienta. 
      47
El SRA fue de mucha ayuda cuando a dos meses del SCAMPI tuvimos que reemplazar al 
principal analista de QA. El nuevo analista pudo hacer rápidamente su trabajo (una 
semana) gracias a la automatización del mismo dentro del SRA. 
Finalmente certificamos, y vista la evaluación de septiembre de 2007, estábamos muy 
lejos. Se puede concluir que: 
 La experiencia es reutilizable. El hecho de tratar el proceso de desarrollo como 
software y modelarlo, guardarlo en un repositorio, trazarle líneas bases es 
cómodo, funciona, es familiar al día a día de un ingeniero de software. 
 MET es reutilizable. Los casos de uso de MET se pueden adecuar con poco 
esfuerzo. Y tal vez no es reutilizable cada fila de cada tabla de cada caso de uso. 
Se pueden reutilizar casos de uso aislados, se pueden reutilizar los títulos de los 
casos de uso en su conjunto. 
 El SRA es reutilizable. Los tipos de auditoría en el SRA son configurables, esto 
permite ir ajustando e incrementando el nivel de auditorías en una suerte de 
progresión partiendo de controles sencillos hacia controles cada vez más 
profundos. Al principio auditábamos que el documento de estimación existiera, 
hoy vemos si hay horas en la estimación para la PMO (oficina de proyectos) y si 
las horas estimadas coinciden con la carta Gantt del proyecto, que se hace en el 
SGP (Sistema de Gestión de Proyectos). 
Estamos empezando a formar un SEPG (Software Engineering Process Group) y 
cuando en la dirección tuvimos que entender qué tareas tendría este grupo, alguien dijo: 
“Mantiene MET”. Y alguien agregó: “Soporta MET también”. En un Centro de 
Desarrollo donde los productos se desarrollan, se mantienen o evolucionan y se 
soportan, tratar a los procesos del centro como un producto se software más facilita la 
comprensión y el tratamiento de algo tan difícil en nuestra comunidad de informáticos 
como lo es la mejora de procesos. La certificación fue una GRAN satisfacción y cada uno de 
estos pequeños hechos son la satisfacción de cada día. 
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ANEXO I - MET MODELO DE REQUERIMIENTOS 
Objetivo 
El objetivo de la metodología es definir los procesos para los distintos proyectos llevados 
a cabo en el centro de desarrollo. La metodología debe servir para: 
 Definir un proyecto, es decir definir los roles que participan, los entregables que 
va a generar y la forma de controlarlo. 
 Estimar proyectos, en esfuerzo y fechas de compromiso. 
 Hacerle seguimiento a un proyecto, en lo que respecta a riesgos, avances y re 
estimaciones. 
 Asegurar la calidad de los proyectos 
 Medir los proyectos 
 Definir los entregables de un proyecto, como se versionan y como se agrupan 
en una línea base. 
 Definir la forma de controlar la aplicación de la misma. 
Glosario 
 Entregable 
Cualquier artefacto que se genera, se versiona y se usa en una línea base. 
 Rol 
Responsabilidad que cubre una persona en un proyecto. 
 Línea Base 
Publicación de un conjunto de versiones de entregables. 
 Norma 
Pautas definidas en un área con el objetivo de regular las actividades, define el 
que hacer, dentro de este marco la norma se encuentra representada por el Caso 
de Uso. 
 Procedimiento 
Conjunto de actividades guiadas con la finalidad de cumplir una Norma, define 
el como hacer. 
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 No-cumplimiento 
Falta de cumplimiento de una Norma. 
 PMO 
Oficina de Proyectos. 
 JP 
Jefe de Proyecto 
 ITG 
Herramienta de gestión de proyectos de tecnología informática.  
 SRS 
Especificaciones de Requerimientos de Sistema 
 
Relación con otros productos 
 
Figura 10 Relación de MET con otros productos. 
 
sd Relacion con otros Productos
E-Mail Serv er
Metodología
Sistema de Gestión de 
Proyectos
Sistema v ersionador
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Relación con el E-Mail Server 
Descripción Servidor de Correo electrónico 
Interacción Relación directa con el uso de la metodología. Es 
el recurso primario de comunicación escrita. 
Es requerido [SI]   
 
Relación con el Sistema de Gestión de Proyectos 
Descripción Sistema de Gestión de Proyectos 
Interacción Por medio del sistema se reciben las peticiones, se 
imputan las horas en esfuerzo, se monitorea, se 
cargan las incidencias, etc. El sistema permite 
mantener el canal formal, sirve de fuente de 
información. 
Es requerido [SI]   
 
Relación con el Sistema Versionador de Artefactos 
Descripción Sistema Versionador 
Interacción Permite mantener las versiones de los artefactos 
entregables de un proyecto. 
Es requerido [SI]   
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Descripción general del producto 
 
 
Figura 11 MET Vista Sumaria. 
 
 
uc Vista Sumaria del Producto
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MET - Metodología
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Perfiles de Actores 
 
 
QA Encargado de controlar la aplicación de la Metodología. 
Gerente Segundo nivel de escalamiento de no cumplimientos, el 
jefe reporta al gerente del proyecto. 
Analista Programador Responsable de generar los artefactos técnicos del 
proyecto, Reporta al jefe de proyecto 
Jefe Reporta al Gerente, primer nivel de Control. 
Configurador Responsables de Generar líneas base.  
PM Responsable de controlar el cronograma. Avance, esfuerzo 
y fechas. 
Analista RQ Responsable de generar los artefactos más abstractos del 
proyecto 
Analista Soporte Primera línea responsable de atender las incidencias 
generadas en producción, responsable de generar la 
transacción operativa para liberar las soluciones y paquetes 
de instalación.   
Tester Responsable de certificar el comportamiento funcional del 
producto. 
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Modelo de Dominio 
 
 
 
class Modelo de dominio
Proyecto
Estimación
Componentes
Seguimiento
No conformidades
Auditoría
Linea base Requerimientos
Metricas
Publicaciones
1..*
1..* 1..*
0..*
1..*
1..*
0..*
0..*
 
Figura 12 MET Diagrama de dominio. 
 
Supuestos y restricciones 
Para el desarrollo de los productos se utiliza la metodología Proceso Unificado – Guiado 
por casos de uso. 
El producto MET, que alcanza a la redacción de las normas y procedimientos, se lo 
considera un producto más dentro del área. 
El producto MET evoluciona por proyectos. Un proyecto de evolución de MET es un 
proyecto más dentro del centro de desarrollo (tiene un jefe de proyecto, una estimación, 
seguimientos, etc.) 
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Requerimientos del Producto 
RFMET001 Administrar especificaciones de requerimientos (SRS) 
Descripción 
Registrar especificaciones de requerimientos (SRS) prescribiendo la forma mediante un 
template y definiendo el lugar donde persistirlo. 
RFMET002 Realizar el Control de los requerimientos 
Descripción 
Registrar el control de los requerimientos, definiendo la forma, periodicidad y lugar 
donde persistir el registro del control realizado. 
RFMET003 Realizar Estimaciones de proyectos 
Descripción 
Registrar estimaciones, prescribiendo la forma mediante un template y definiendo el lugar 
donde persistirlo. 
RFMET004. Realizar el Control de Estimaciones 
Descripción 
Registrar el control de las estimaciones, definiendo la forma, periodicidad y lugar donde 
persistir el registro del control realizado. 
RFMET005 Administrar la planificación de proyectos.  
Descripción 
Registrar la planificación de proyectos, prescribiendo la forma mediante un template y 
definiendo el lugar donde persistirlo. 
RFMET006 Realizar el Control de la planificación de proyectos. 
Descripción 
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Registrar el control de la planificación, definiendo la forma, periodicidad y lugar donde 
persistir el registro del control realizado. 
RFMET007 Realizar seguimientos de proyectos. 
Descripción 
Registrar el seguimiento de proyectos, prescribiendo la forma, la periodicidad y 
definiendo el lugar donde persistirlo. 
RFMET008 Realizar el control sobre seguimientos 
Descripción 
Registrar el control de los seguimientos, definiendo la forma, periodicidad y lugar donde 
persistir el registro del control realizado. 
RFMET009 Realizar la planificación de una línea base 
Descripción 
Registrar la planificación de una línea base, los artefactos que la forman y el lugar donde 
se depositan 
RFMET010 Realizar el control de la línea base 
Descripción 
Registrar el control de los artefactos que forman la línea base según su planificación, 
definiendo la forma, periodicidad y lugar donde persistir el registro del control realizado. 
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RFMET011 Realizar Métricas  
Descripción 
Definir un conjunto de métricas,  la forma de consolidarlas y la periodicidad de 
realización.   
RFMET012 Realizar Publicación de Métricas  
Descripción 
Definir la forma, la periodicidad y el lugar donde persistir la publicación del conjunto de 
métricas.   
RFMET013 Realizar el control sobre Publicación de Métricas  
Descripción 
Registrar el control de la publicación de métricas, definiendo la forma, periodicidad y 
lugar donde persistir el registro del control realizado. 
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ANEXO II - MET MODELO DE CASOS DE USO 
Breve descripción funcional 
El modelo de casos de usode MET tiene por finalidad identificar el conjunto de 
actividades desarrolladas en el Centro de desarrollo al gestionar proyectos. Estas 
actividades se dictan desde el área de Calidad con el objetivo final de estandarizar los 
procesos de gestión aplicando el concepto de Calidad Total, generando acciones a 
realizar, registros de las actividades realizadas, control sobre el cumplimiento de los 
procedimientos y registros sobre el control realizado. 
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Diagrama de Casos de Uso 
Figura 13 MET Diagrama de casos de uso. 
 
Orden común de ejecución de Casos de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 MET Orden común de ejecución de Casos de Uso. 
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Referencias 
El siguiente párrafo tiene por objetivo describir la ubicación física de los entregables, 
herramientas de gestión y direcciones mencionadas en este documento. 
 Documentos del Proyecto: svn://10.204.130.22/PRO_[IdRequest]/trunk 
 SRA = http://bahq55/sra 
 SGP = ITG http://pluton 
 SCM = SVN System Configuration Management  
 Dirección de correo Oficina de Calidad (QAO) = QAO-TMAS 
 Dirección de correo Oficina de Proyecto (PMO) = PMO-TMAS 
 Dirección de correo Infraestructura = (INF) = INF-TMAS 
 Acceso a Template para documentar: http://bahq55:8090/wiki/Proyectos 
Descripción de Casos de Uso 
 
CU01. Iniciando la Gestión de Una Petición 
Breve descripción. 
La petición es el disparador que da origen a un proyecto, el siguiente caso de uso permite 
conocer de manera detallada las acciones correspondientes al inicio de gestión de una 
petición. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
PMO Oficina de Proyectos 
SGP Sistema de Gestión de Proyectos 
 
Precondiciones     
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición por parte de un cliente. 
PRE2 El JP determinado por la PMO recibió un e-mail con el ID de la petición. 
PRE3 La petición esta en estado Pendiente de aceptación. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
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Código Descripción Código Descripción 
JP 
Accede a la petición 
PMO Confirma aceptación en SGP. 
Identifica el Origen 
Analiza la petición 
SGP 
La petición queda pendiente de 
Estimación. 
Acepta la Petición 
Comunica a la PMO la 
aceptación 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 La petición queda pendiente de estimación. 
 
Flujo Alternativo 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Accede a la petición 
PMO Confirma el rechazo en SGP. 
Identifica el Origen 
Analiza la petición 
SGP La petición queda Rechazada 
Rechaza la petición 
Comunica a la PMO el 
rechazo 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 La petición queda rechazada. 
 
 
CU02. Generando Repositorio para la Petición / Proyecto. 
Breve descripción. 
Una vez aceptada la petición, comienzan las actividades de gestión, dentro del flujo de 
trabajo identificamos la necesidad de crear un repositorio para albergar los entregables y 
utilitarios propios del proyecto, en el siguiente caso de uso se detallan las acciones de la 
creación del repositorio. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
INF Infraestructura 
PMO Oficina de Proyectos 
SCM System configuration Management 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición aceptada por parte de un JP 
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Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
PMO 
Solicita vía e-mail la 
creación del 
repositorio, copia a la 
QAO 
INF 
Crea el repositorio 
Lo denomina: PRO_[NRO], donde el 
[NRO] representa al ID de Request. 
Informa ID de 
Request, Código de 
petición, Descripción y 
Jefe de proyecto. 
Crea los subdirectorios: 
 (./Otros) y (./Salida) dentro del 
repositorio. 
INF 
Informa sobre la  
efectiva creación del 
repositorio 
respondiendo el  e-mail 
recibido. 
SCM Alta de repositorio. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de repositorio para petición / Proyecto. 
 
CU03. Auditando Creación del Repositorio. 
Breve descripción. 
Paso seguido a la creación del repositorio se desencadena la primera actividad de control. 
A continuación se detallan las acciones correspondientes a la auditoría sobre la creación 
del repositorio. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición aceptada por parte de un JP 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
96 horas posterior a la 
aceptación de la 
petición verifica se 
haya creado el 
repositorio. 
SRA Alta de Auditoría 
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Verifica que el 
repositorio creado 
respete la estructura 
enunciada en el 
presente documento 
(ver CU02).  
Registra en el SRA la 
auditoría tipo AUD003 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no encuentra 
evidencia de la 
creación del 
repositorio de 
Proyecto, envía un e-
mail al área de 
infraestructura (INF) 
informando la falta del 
repositorio 
SRA Alta No-Conformidad 
Carga una no 
conformidad con el 
siguiente aspecto: Alta 
de Repositorio. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
 
CU04. Estimando una Petición. 
Breve descripción. 
Permite identificar el momento y las actividades correspondientes a la estimación de una 
Petición. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
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SGP Sistema de Gestión de Proyectos 
SCM System Configuration Management 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 
Debe existir una petición aceptada y pendiente de estimación por parte de 
un JP 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Se crea / modifica el 
documento de 
estimación. 
[IdRequest]_Estimacio
n.doc 
SCM Alta de Documento en Repositorio Identifica el origen de 
la petición. 
Guarda una copia del 
documento  dentro del 
directorio raíz del 
repositorio. 
JP 
Cierra la etapa de 
estimación en el SGP. 
SGP Pendiente de aceptación de Estimación. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Pendiente de Aceptación de Estimación 
 
CU05. Documentando Requerimientos del Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite documentar los requerimientos correspondientes a la petición. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
SCM System Configuration Management 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición aceptada por parte de un JP 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
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JP 
Documenta los 
requerimientos 
correspondientes a la 
petición. 
SCM Alta de Documento en Repositorio 
Genera una nueva 
versión del documento 
[IdRequest]_Requerimi
entos_de_Proyecto.do
c 
Guarda una copia del 
documento  dentro del 
directorio raíz del 
repositorio. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de Documento de requerimientos del Proyecto en Repositorio 
 
 
CU06. Auditando Estimación. 
Breve descripción. 
Permite auditar la existencia del documento de estimación identificando que el mismo fue 
salvado en el repositorio creado a tal fin. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir el cierre de la etapa de estimación en el SGP 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Después de notificado 
del cierre de etapa de 
estimación, revisa se 
haya creado el 
documento 
[IdRequest]_Estimació
n.doc 
SRA Alta de auditoría 
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Revisa que el mismo se 
encuentre en el 
repositorio creado a tal 
fin. 
Registra en el SRA la 
auditoría tipo AUD006 
 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no existe el documento, envía un e-
mail al Jefe de Proyecto informando la 
falta del documento.  
Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
No evidencia Doc. Estimación. 
SRA Alta No-Conformidad 
Si el documento se encuentra vacío, sin 
datos. Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
Documento vacío.  
Si no se completó el nombre con el 
[Id_de_Request] correspondiente al 
Proyecto carga una no conformidad con 
el siguiente aspecto: 
Documento con nombre erróneo. 
Si no se completó el apartado Control de 
cambios con versión del documento, 
cambios realizados y actor que lo realizó, 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Ctrl. de cambios incompleto. 
Si no fueron identificadas las horas por 
fase carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Horas no estimadas por fases. 
Verifica que los apartados que identifican 
acciones sobre checkbox sean activados: 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
Documento incompleto. 
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Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
Si se identifica acción de aplica SI por 
medio de un checkbox, verifica que se 
complete la descripción correspondiente, 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
No completa descripción en apartados. 
Si no se eliminaron instrucciones de 
cómo completar el documento 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Documento informal. 
Si no encuentra completo algún apartado 
para detallar la estimación 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Documento sin detalle de estimación. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
CU07. Auditando Requerimientos del Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite auditar la existencia del documento Requerimiento del proyecto identificando 
que el mismo fue salvado en el repositorio creado a tal fin. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe el cierre de la etapa de estimación en el SGP 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Después de notificado del cierre de etapa 
de estimación en el SGP, revisa se haya 
creado el documento 
[IdRequest]_Requerimiento_de_Proyect
o.doc  
SRA Alta de auditoría 
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Revisa que el mismo se encuentre en el 
repositorio creado a tal fin. 
Registra en el SRA la auditoría tipo 
AUD007 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no existe el documento, envía un e-
mail al Jefe de Proyecto informando la 
falta del documento.  
Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
No evidencia RQ Proyecto. 
SRA Alta No-Conformidad 
Si el documento se encuentra vacío, sin 
datos. Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
Documento vacío.  
Si no se completó el nombre con el 
[Id_de_Request] correspondiente al 
Proyecto carga una no conformidad con 
el siguiente aspecto: 
Documento con nombre erróneo. 
Si no se completó el apartado Control de 
cambios con versión del documento, 
cambios realizados y actor que lo realizó, 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Ctrl. De cambios incompleto. 
Si no fue escrita una breve descripción 
de objetivos a alcanzar en el documento 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Documento sin objetivo. 
Verifica que los apartados que identifican 
acciones sobre checkbox sean activados: 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
Documento incompleto 
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Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
Si se identifica acción de aplica SI por 
medio de un checkbox, verifica que se 
complete la descripción correspondiente, 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
No completa descripción en apartados. 
Si no se eliminaron instrucciones de 
cómo completar el documento 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Documento informal. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
CU08. Planificando un Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite identificar el momento y las actividades correspondientes a la planificación de un 
proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
SCM System Configuration Management 
SGP Sistema de Gestión de Proyectos 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 
Debe existir una estimación aceptada y la etapa de estimación cerrada en 
el SGP. 
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Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Crea / modifica el documento 
[IdRequest]_Plan_de_Proyecto.doc 
SCM Alta Plan de Proyecto Guarda una copia del documento de 
Plan de Proyecto dentro en el directorio 
raíz del repositorio creado para tal fin 
cierra la etapa de planificación en el 
sistema de gestión y el mismo informa 
de manera automática a la PMO y a la 
QAO que la etapa de planificación ha 
sido cerrada 
SGP 
Planificación en estado 
cerrada 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta del Documento Plan de Proyecto. 
POS2 Planificación Cerrada en SGP 
 
 
CU09. Auditando Planificación. 
Breve descripción. 
Permite auditar la existencia del documento de plan de proyecto identificando que el 
mismo fue salvado en el repositorio creado a tal fin. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe el cierre de la etapa de Planificación en el SGP 
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Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Después de notificado del cierre de etapa 
de planificación en el SGP, revisa se haya 
creado el documento 
[IdRequest]_Plan_de_Proyecto.doc 
SRA Alta de auditoría 
Revisa que el mismo se encuentre en el 
repositorio creado a tal fin. 
Registra en el SRA la auditoría tipo 
AUD009. 
Genera un TAG al proyecto para 
guardar el estado a ese momento. el 
mismo se denomina de la siguiente 
manera: PRO_NRO_PP. 
Donde el NRO representa al ID de 
Request que identifica el proyecto, y PP 
representa el momento de tag post 
planificación. 
SCM 
1 – Si no existe no 
conformidad para la 
auditoría de referencia 
realiza un TAG al 
Proyecto. 
2 – Si existe no 
conformidad abierta para 
la auditoría de referencia y 
la misma no escaló a staff, 
se espera cerrar la no 
conformidad y se genera 
un TAG al proyecto.  
3 – Si existe no 
conformidad abierta para 
la auditoría de referencia y 
la misma escaló a staff 
realiza un TAG al 
Proyecto. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
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Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no existe el documento, envía un e-
mail al Jefe de Proyecto informando la 
falta del documento.  
Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
No evidencia Doc Plan de Proyecto. 
SRA Alta No-Conformidad 
Si el documento se encuentra vacío, sin 
datos. Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto:  
Documento vacío.  
Si no se completó el nombre con el 
[Id_de_Request] correspondiente al 
Proyecto carga una no conformidad con 
el siguiente aspecto: 
Documento con nombre erróneo. 
Si no se completó el apartado Control de 
cambios con versión del documento, 
cambios realizados y actor que lo realizó, 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Ctrl. De cambios incompleto. 
Si no fue escrita una breve descripción 
del alcance en el documento carga una 
no conformidad con el siguiente aspecto: 
Documento sin alcance. 
Verifica que los apartados que identifican 
acciones sobre checkbox sean activados: 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
Documento incompleto 
Si se identifica acción de aplica SI por 
medio de un checkbox, verifica que se 
complete la descripción correspondiente, 
sino se cumple, carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
No completa descripción en apartados. 
Si no se eliminaron instrucciones de 
cómo completar el documento 
carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
Documento informal. 
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Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
Si no se identifica el equipo de proyecto 
(roles y personas). Carga una no 
conformidad con el siguiente aspecto: 
No evidencia equipo de proyecto 
Si no se existe el link al cronograma de 
proyecto con recursos y esfuerzos del 
SGP. Carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: 
No evidencia link al cronograma. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
 
CU10. Gestionando No Conformidad. 
Breve descripción. 
Permite conocer de que manera y en que periodos se deben escalar y gestionar las no 
conformidades resultantes de las auditorías realizadas. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una no-conformidad en estado abierta en el SRA. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
La QAO a 96 horas posterior a registrar 
una no conformidad revisa el estado de 
la misma 
SRA 
Alta de Escala de No-
Conformidad 
Si no se encuentra evidencia de 
corrección de la no conformidad se 
procede a escalar 
Se envía un e-mail al responsable 
asignado copiando a un nivel de jerarquía 
superior informando la falta de solución 
de la no conformidad. 
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Se registra la acción de escalar en el SRA. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de escala de no conformidad 
 
Flujo Alternativo 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
La QAO a 96 horas posterior a registrar 
una no conformidad revisa el estado de 
la misma 
SRA 
No-Conformidad 
Cerrada. 
Si encuentra evidencia de corrección de 
la no conformidad se procede a cerrar la 
misma 
 
Información adicional Niveles de Escala 
Orden de Escala Descripción 
1 Jefe de Proyecto 
2 Gerente 
3 Staff 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Cierre de No – Conformidad 
 
CU11. Realizando Seguimiento a un Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite seguir el ciclo de vida del proyecto identificando oportunidades de mejora en la 
gestión. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
PMO Oficina de Proyectos 
SCM System Configuration Management 
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Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una petición / proyecto en gestión. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
PMO 
Identifica el Origen de la petición 
/ Proyecto 
SCM Alta de Informe de Seguimiento 
Origen distinto a SGU 
Genera un informe semanal con 
información a gestión de la 
petición / Proyecto. 
Publica el Informe 
http://bahq55:8090/wiki/jsp/Wi
ki?PMO-TmAs 
Informa de su publicación vía e-
mail a los Jefes de Proyectos y / o 
Gerentes con copia a la QAO. 
 
Flujo Alternativo 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
PMO 
Identifica el Origen de Proyecto 
SCM Alta de Informe de Seguimiento 
Proyectos SGU 
Genera un informe quincenal 
con información de gestión de la 
petición / Proyecto. 
Publica el Informe 
http://bahq55:8090/wiki/jsp/W
iki?PMO-TmAs 
Informa de su publicación vía e-
mail a los Jefes de Proyectos y / 
o Gerentes con copia a la QAO. 
 
Información adicional No - generación de Informes 
En el caso excepcional de no generase los informes anteriormente expuestos la PMO 
informará el motivo de la no generación de los informes de seguimiento, pudiendo 
registrar la QAO las auditorías correspondientes con la leyenda de la excepción. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta Informe de Seguimiento 
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CU12. Auditando Seguimiento de un Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite conocer las acciones de auditoría del seguimiento de un proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir una  petición / proyecto en gestión. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Revisa que los Proyectos 
evidencien seguimientos 
según su origen 
SRA Alta de auditoría 
Verificar que se hayan 
generado los informes en 
tiempo y forma 
Registra en el SRA la 
auditoría tipo AUD012 
Revisa que los informes 
representativos del 
seguimiento contengan 
referencia a las peticiones / 
Proyectos en gestión. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no evidencia seguimiento 
carga una no conformidad 
con el siguiente aspecto: 
Falta Documentación de 
Requerimientos. 
SRA Alta No-Conformidad 
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Si no encuentra referencia a 
proyectos en ejecución 
carga una no conformidad 
con el aspecto: Falta 
Referencia a Proyecto en 
gestión 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
Información adicional Auditorías de Informes 
SGU – Quincenal los Miércoles. 
Distinto de SGU – Semanal los lunes 
 
 
CU13. Auditando Auditorías. 
Breve descripción. 
Permite realizar el control a las Auditorías en curso. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir un proyecto en etapa de ejecución. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Entre los días  1 y 5, y los 
días 15 y 20 de cada mes 
una persona asignada por la 
QAO debe ingresar a 
revisar las Auditorías 
correspondientes a los 
Proyectos en curso. 
SRA Alta de auditoría 
Ingresa en cada proyecto 
ingresado en el SRA y 
analiza la gestión realizada. 
      77
Identifica que la cantidad de 
auditorías corresponda al 
tiempo de vida de los 
Proyectos en curso.  
Esta actividad se registra en 
la base de auditoría, como 
tipo de auditoría AUD013. 
Identifica el estado de 
gestión de las no 
conformidades. 
Esta actividad se registra en 
la base de auditoría, como 
tipo de auditoría AUD013. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no identifica la cantidad 
de auditorías 
correspondientes carga una 
no conformidad con el 
siguiente Aspecto: No 
evidencia gestión de 
Auditoría. SRA Alta No-Conformidad 
Si no identifica gestión 
sobre no conformidades 
carga una no conformidad 
con el siguiente aspecto: No 
evidencia gestión de no 
conformidad 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
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CU14. Liberando entregables. 
Breve descripción. 
Identifica las acciones a realizar para llevar a cabo la entrega de artefactos según 
compromiso asumido. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
INF Infraestructura 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 
Debe existir un documento plan de proyecto que identifique la fecha y 
artefactos a entregar.  
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
JP 
Identifica en el documento 
plan de proyecto los 
artefactos a liberar y la 
fecha de liberación de 
dichos artefactos. 
SCM Liberación de Artefactos. Ingresa en el directorio 
salida los artefactos a liberar 
cumpliendo con la fecha 
comprometida en el 
documento plan de 
proyecto. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Liberación de Artefactos 
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CU15. Auditando Liberaciones. 
Breve descripción. 
Permite realizar el control de los artefactos comprometidos a entregar según documento 
plan de proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 
Debe existir un documento plan de proyecto que identifique la fecha y 
artefactos a entregar. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Ingresa al repositorio del 
proyecto y verifica que en el 
directorio salida existan los 
artefactos comprometidos a 
entregar según documento 
plan de proyecto. 
SRA Alta de auditoría 
A esta actividad la registra 
en el sistema de auditorías 
como AUD015 
Auditando liberación 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
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Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no identifica la existencia 
de los artefactos a liberar 
comprometidos en el 
documento plan de 
proyecto, carga una no 
conformidad con el 
siguiente aspecto: No 
evidencia liberación de 
artefactos. 
SRA Alta No-Conformidad 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
 
CU16. Realizando Cambio de Alcance. 
Breve descripción. 
Identifica las acciones a realizar cuando es necesario realizar un cambio de alcance. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
INF Infraestructura 
QAO Oficina de Calidad 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir un consenso para la realización de un cambio de alcance.  
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Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Queda notificada de la 
existencia de un cambio de 
alcance por medio de un e-
mail generado por el SGP.  
SCM 
TAG generado al proyecto para cambios de 
Alcance. 
Genera el TAG 
denominando el mismo de 
la siguiente manera: 
PRO_NRO_SC_NROsc. 
Donde el NRO representa 
al ID de Request que 
identifica el proyecto, y 
NROsc representa al ID de 
Request que identifica al 
cambio de alcance. 
JP 
Evoluciona los artefactos 
Requerimientos del 
proyecto, Estimación y plan 
de proyecto con 
información 
correspondiente al cambio 
de alcance. 
SCM 
Documentación actualizada con 
información del cambio de alcance. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 TAG generado al proyecto. 
POS2 Evolución de documentos del proyecto. 
 
 
 
CU17. Auditando Cambio de Alcance. 
Breve descripción. 
Permite realizar el control cuando se realiza un cambio de alcance al proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir un proyecto cerrado. 
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Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Recibe un e-mail correspondiente a un cambio 
de alcance por el SGP. 
Identifica a que proyecto corresponde el 
cambio de alcance. 
SRA Alta de auditoría 
Verifica que se haya creado el repositorio con 
el formato PRO_NRO_SC_NROsc. 
Verifica la existencia de los  documentos 
Estimación, Plan de Proyecto y 
Requerimientos del Proyecto 
correspondientes al cambio de alcance dentro 
del repositorio PRO_NRO_SC_NROsc. 
Verifica que se haya contemplado el cambio 
de alcance en el apartado control de cambios 
de los documentos estimación, plan y 
requerimientos del repositorio origen del 
proyecto. 
 
Registra la auditoría, la identifica como 
AUD017 Cambio de alcance. 
  
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no identifica la existencia de los artefactos 
y el repositorio generado para el cambio de 
alcance, carga una no conformidad con el 
siguiente aspecto: No evidencia cambio de 
alcance. 
SRA Alta No-Conformidad Si no se completó el apartado control de 
cambios con versión del documento, cambios 
realizados, actor que lo realizó y el Nº RQ 
Scope Change carga una no conformidad con 
el siguiente aspecto: 
Ctrl. De Cambios incompleto. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
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CU18. Cerrando Proyecto. 
Breve descripción. 
Identifica el fin de la actividades del Proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
JP Jefe de Proyecto 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir un proyecto en gestión 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Códi
go 
Descripción 
Códig
o 
Descripción 
JP 
Ingresa al sistema de 
gestión de proyecto e realiza 
la acción de cerrar proyecto. 
SGP Proyecto en estado cerrado. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Proyecto Cerrado. 
 
 
CU19. Auditando Cierre de Proyecto. 
Breve descripción. 
Permite realizar el control cuando se realiza el cierre de proyecto. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de Registro de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir un proyecto cerrado. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
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QAO 
Recibe un e-mail de cierre 
de proyecto generado por el 
SGP. 
SRA Alta de auditoría 
Identifica en el plan de 
proyecto los compromisos 
correspondiente a artefactos 
entregables y verifica que 
los mismos se encuentren 
en el directorio salida, según 
documento plan de 
proyecto. 
A esta auditoría se la 
identifica como AUD019 
Cierre de Proyecto. 
Realiza un TAG al final de 
proyecto 
SCM TAG al Final de Proyecto 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de auditoría 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no identifica la existencia 
de los artefactos a liberar 
comprometidos en el 
documento plan de 
proyecto, carga una no 
conformidad con el 
siguiente aspecto: No 
evidencia liberación en 
cierre de proyecto. 
SRA Alta No-Conformidad 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
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CU20. Generando Métricas. 
Breve descripción. 
Permite conocer el conjunto de Métricas definidas para la utilización de la corporación. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
PMO Oficina de Proyectos 
TEST Área de Testing 
SOP Área de Soporte 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir información de gestión. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
TEST 
Periódicamente la oficina de 
Testing genera dos reportes 
correspondiente a su gestión y los 
envía al área de administración de 
proyecto. 
PMO 
Consolida la información recibida. 
Genera informe mensual de 
Gestión. 
SOP 
Periódicamente el área de Soporte 
genera dos reportes 
correspondiente a su gestión y los 
envía al área de administración de 
proyecto. 
PMO 
Periódicamente se generan dos 
reportes correspondiente a la 
gestión de desarrollo, ellos son 
enviados al área de administración 
de proyecto y como parte del 
seguimiento de proyectos genera 
reportes de gestión 
correspondiente al esfuerzo y la 
entrega comprometida. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de Reportes 
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CU21. Publicando Métricas. 
Breve descripción. 
Permite conocer el cronograma de publicación de Métricas definidas para la utilización de 
la corporación. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
PMO Oficina de Proyectos 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Debe existir métricas generadas. 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
PMO 
Periódicamente la oficina de 
administración de Proyectos recibe los 
reportes generados desde las áreas 
involucradas a la gestión de Métricas. 
SCM 
Alta de 
Publicación de 
informe mensual. 
La oficina de administración de 
proyectos consolida los reportes 
recibidos. 
La oficina de administración de 
proyectos publica un informe mensual 
elaborando indicadores de gestión con 
la información recibida. 
Fecha de publicación: 15 de cada mes. 
Forma de publicación: e-mail a 
gerentes y jefes, copia a la QAO. 
Lugar de publicación: 
http://bahq55:8090/wiki/jsp/Wiki?P
MO-TmAs 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta de publicación 
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CU22. Auditando publicación de Métricas. 
Breve descripción. 
Permite validar si las métricas se encuentran publicadas en tiempo y forma. 
 
Actores intervinientes 
Código Nombre 
QAO Oficina de Calidad 
SRA Sistema de registración de Auditorías 
 
Precondiciones 
Código Descripción 
PRE1 Deben existir métricas publicadas 
 
Flujo principal 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
La fecha 16 de cada mes 
ingresa a verificar la 
existencia del informe 
mensual. 
SRA Alta de Auditoría de Métricas Carga un registro en el SRA 
identificando la auditoría. 
A esta auditoría se la 
identifica como AUD022 
publicación de Métricas. 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta auditoría. 
 
Flujo Secundario No - Conformidad 
Acción Actor Respuesta del Sistema 
Código Descripción Código Descripción 
QAO 
Si no identifica la existencia 
del informe mensual, carga 
una no conformidad con el 
siguiente aspecto: No 
identifica informe mensual. 
SRA Alta No-Conformidad 
 
Postcondiciones 
Código Descripción 
POS1 Alta No-Conformidad 
 
      88
BIBLIOGRAFÍA 
 
 [ARG, CRISIS] Información en wikipedia sobre la crisis en Argentina 2001 
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentinazo 
 [ARLOW, 2005] UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and 
Design (2nd Edition) (The Addison-Wesley Object Technology Series) - Jim Arlow, Ila 
Neustadt (Jul 7, 2005) 
 [BAS, 2002]  Empirical Software Engineering Issues. Critical Assessment and Future 
Directions: International Workshop, Dagstuhl Castle, Germany, June 26-30, 2006, Revised 
Papers (Lecture Notes in Computer Science) by Victor Basili, Dieter Rombach, Kurt 
Schneider, and Barbara Kitchenham (May 3, 2007) 
 [BRAMBLE, 2001] Bramble Adolph, Patterns for Effective Use Cases,2001. 
 [CMMI, 1.2] CMMI® for Development, Version 1.2 Sitio oficial del sei 
http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06tr008.pdf 
 [CMMI, APPR] Appraisal Requirements for CMMI (ARC). Software Engineering Institute,  
http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06tr011.pdf 
 [CMMI, RESULTADOS] Publicación de los resultados de las evaluaciones CMMI - 
http://sas.sei.cmu.edu/pars/pars_detail.aspx?a=12207 
 [CMMI, SAS] http://sas.sei.cmu.edu/pars/pars.aspx Software Engineerig Institute, 
Published Appraisal Results 
 [CMMI-SW, 2002] CMMI(R): Guidelines for Process Integration and Product 
Improvement (2nd Edition) (The SEI Series in Software Engineering) - Mary Beth Chrissis, 
Mike Konrad, Sandy Shrum 
 [CMU] Sitio oficial de la universidad de Carnegie Mellon. http://www.cmu.edu 
 [COCKBURN, 2000] Cockburn  Alistair, Writing Effective Use Cases.,2000, Addison-
Wesley. 
 [FOWLER, UML] UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling 
Language. 
 [IEEE] Sitio oficial de la IEEE http://www.ieee.org 
 [IEEE, 1990] IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, IEEE Std 
610.12-1990, 1990. 
 [NOTICIAS, SOFWARE] http://tecnologia.infobaeprofesional.com/notas/69660-El-
software-de-gestion-crecera-17-este-ano-en-la-Argentina.html&cookie 
 [OSTERWEIL, 1987] Software Processes Are Software Too - 1987 ACM 0270-
5257/87/0300/0002500.75 - Leon Osterweil 
 [PAULK, CMM1995] Paulk, M., et. al., The Capability Maturity Model: Guidelines for 
Improving the Software Process, Addison-Wesley, 1995. 
  [PHILLIPS, 2004] Mike Phillips, CMMI Program Manager. CMMI V1.1 and Appraisal 
Tutorial, 2004, Carnegie Mellon University. 
 [PMI] Página oficial de Project Management Institute. http://www.pmi.org/ 
 [PRESSMAN, SWE] Software Engineering: A Practitioner's Approach - Roger S Pressman 
      89
  [SCAMPI, 2005] CMMI(R) SCAMPI Distilled: Appraisals for Process Improvement (The 
SEI Series in Software Engineering) by Dennis M. Ahern, Jim Armstrong, Aaron Clouse, 
and Jack R. Ferguson (Mar 12, 2005) 
 [SCAMPI] http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/01.reports/pdf/01hb001.pdf 
Standard CMMISM Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPISM), Version 
1.1: Method Definition Document 
 [SCHUL, 1992] Schulmeyer, G. G. and McManus, J. I., eds. Handbook of Software Quality 
Assurance, 2nd ed, Van Nostrand Rheinhold, 1992. 
 [SCHWABER, SCRUM] SCRUM Development Process 
http://jeffsutherland.com/oopsla/schwapub.pdf 
 [SCOTT, 2002] Scott, Kendall (2002). The Unified Process Explained. 
 [SEDORF, 1997] Software Engineering. Dorfman and R. H. Thayer, editors. IEEE 
Computer Society Press, 1997 
 [SEI, 2009] Sitio oficial del SEI,  http://www.sei.cmu.edu, página vigente al 01/01/2009. 
 [SOMM, 2002] Ingeniería de Software. Ian Sommerville Addison Wesley 2002. 
 [SOMMER, 1998] Requirements Engineering: Processes and Techniques (Worldwide 
Series in Computer Science). Gerald Kotonya and Ian Sommerville. 
 [THE STANDISH GROUP, 1995]. Página principal de la empresa. Disponible en 
http://www.standishgroup.com, página vigente al 01/01/2004. Una buena parte de este 
informe puede verse en http://net.educause.edu/ir/library/pdf/NCP08083B.pdf 
 [UML&PATTERNS, 2004]  Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-
Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition) - Craig Larman 
 [UML, OMG] Página del Object Management Group, UML http://www.uml.org/ 
 
 
 
 
  3 
ÍNDICE 
 
Actores, 52 
Appraisal Wizard, 14 
Capítulos, 3 
Certificación, vi 
CM, 9 
CMMI, vi, 8 
CMM-Quest, 14 
Diagrama de casos de uso, 23, 58 
Dominio, 19, 21, 53 
entregables, 10 
GFORGE, 15 
Historia CMM, 5 
IME Toolkit, 14 
ITG, 15 
ITG IT Governance, 10 
Lead Appraiser, vi 
MA, 9 
MET, 17 
MET Casos de uso, 23, 57 
MET Requerimientos, 19 
Metodología, vi 
Microsoft Exchange, 11 
Microsoft Project, 15 
Modelo, vi 
Niveles CMM, 6 
OSTERWEIL, ii, 2, 88 
PMAM, 38, 40 
PMC, 9 
PMO, vii, 27 
PP, 9 
PPQA, 3, 9 
Proceso de desarrollo de software, vi 
QAO, 46, 59 
Quality Assurance, vi 
Quality Control, vi 
Relación con otros Productos, 19, 49 
Relevancia y originalidad, 11 
Remedy Action Request, 15 
REQM, 9 
SAM, 9 
SCAMPI, 1, 9, 42 
SEI, 8 
SRA, 29 
SRA Pantallas, 33 
SVN, 11 
TRAC, 11, 16 
Vista Sumaria, 19, 51 
 
